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DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA..- Derogacié normaliva.
I’entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucio adoptats a lempara

de la legislacio derogada pel TRLCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.
El present Plec enlrara en vigor una vegada hagin eslal adoplats i publicats en el Bullleti Cicial de la Provincia de

Tarragona els acords relalius a la seva aprovacio definitiva,

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIO APLICABLES ALS CONTRACTES
D'OBRES | INSTAL-LACIONS | ALS DE CONCESSIO {YOBRES PUBLIQUES ELABORAT PER UAJUNTAMENT
DELS PALLARESOS

TITOL I: DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D'OBRES | INSTAL-LACIONS.
CAPITOL. I. EXECUCIO DEL CONTRACTE: INICI | DOGUMENTACIO.

Clausula 1.- inici del termini d'execucio.

Ei termini d'execucié de Fobra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es complara des de la dala de
formalitzacié de l'acla de comprovacié del replantely, si ja ha eslal notilicada I'aprovacid del Pla de Segurctal |
Salul en sl Treball elaborat per l'adjudicatari. En cas conlrari, Finict de les obres es comptara des de la dala de
I'esnentada notificacio.

Sans perjudici de 'anterior previsid, en cas de formalilzar-se una acta d'inici d'obres, el termini d'execucid comencard
a complar a partir de la seva signatura.

Clausula 2.- Acta de comprovacié del replanteig del projecte.

1. L'acla de comprovacit del replanteig del projecte reflectira la conformital o disconformital d'aquest respecte dels
documenls contractuats de l'expedient, amb especial i expressa referéncia a les caracterisliques geomélrigues de
{obra, o l'autorilzacié per a l'ocupacié dels terrenys necessaris | a qualsevol punt que pugii afectar al compliment
del contracte des de la perspectiva de la disponibililal dels lerrenys i la viahililat del projacte.

2. El lermini per a la realilzacid de la comprovacio del replanteig, lleval de casos excepcionals juslificals, no sera
superior a un mes des de la formalilzacio del conlracte, i s'efeclvara en prosdncia del contractista. Del resullat de
la comprovacio s'estendrd I'acta corresponent, que serd signada pel contraclista i fa Direccid facultativa de I'obra.
Un exemptar de Facla s'incorporara a l'expedient, i es considerara parl iflegrant del conlracle a sfectes de la seva
exigibitital.

3. Por a la comprovacio del replanteig, el contraclista osta obligal a facllilar ol personat i els materials de camp
necessaris, | seran a carrec seu toles les despeses originades per aquests medis.

Clausula 3.- Pla de Segurelat i Salut en el Treball.

1. Ladjudicatari, una vegada formalilzat of contracte, eslard obligal a elaborar un Pla de Seguretal i Salut en
el Treball, en aplicacié de I'Estudi de segurelat i salut o, sl escau, de l'esludi basic, en el qual s’han d'analitzar,
astediar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a estudi o estudi basic, en els termes que
preveu la normaliva general de prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en als treballs d’execucié d'obres,
2. En cas que Padjudicatari sigui un treballador autdnom, restara obligat igualiment a Pelaboracié d'aquest Pla, si bé
pot assumir aquesta obligacid efectuant I'encarrec al tecnic competent en imatéria de segurelat i salut que consideri
oporlty, sense que aquesta possibilifal pugui comportar cap augment del preu del conlracte a qué es refereix el
presenl Plec,

3. En tot cas, durant Vexscucid dels treballs adjudicatari restard obligat al compliment dels principis generals
aplicables a I'execucid de I'obra previstos a la normaltiva general esmentada al primer aparlal, aixi com a complir
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aguesta matéria per part de ia Direcci6 {acuilativa i dels serveis
de ta Corporaci6 promolors de les obres.

4. Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Parlicutars, el conlraclista haura de Hiurar a
la Corporacié cinc exemplars del Pla de Seguretal i Salul en el fermini maxim de 15 digs habils a comptar des de la
formalitzacié del contracte. Bl Pla haura de ser informat pal Técnic compelent en matéria de seguretal i satut durant
'execucio de I'obra i pel técnic responsable del ServeifOficina promotorfa de les obres, i elevat pellla Cap del Servei
o ¢'Oficina a I'érgan competent per a la seva aprovacio. En cas que el Pla no oblingués fa conlormiial prévia del
sarvei promolor, es requerira al contraclisla per a qué en un nou termini de deu dies hahils realitzi les esmenes que,
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per rad de defactes o omissions, se li facin avinenls, esmenes a quina realilzacio estara condicionada l'aprovacio
del Pla.

Clausula 4.- Programa de treball.

1. Quan s'hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la durada tolal d'execucid de Pobra
esligui prevista en més d'una anualital, e} contraclista presentard un programa de treball en el termini maxim de
trenta dies a comptar des de la formalilzacio del conlracte.

2. L'drgan competent resoldra sabre el programa de Ireball en el termini de 15 dies segients a la seva presentacio,
padent imposar modilicacions o determinades -prescripeions, sempre que no contravinguin les clausules del
contracle. Transcorregut el termini de 15 dies sense resolucio expressa al respecle, el contraclista podra entendre
aprovat el Programa, :

3. Bl programa de treball incloura les dades exigides per la nonmativa general.

Clausuta 5.- Avis previ i informacio a I'autorital laboral.

1. Ef promolor haura d'efectuar un avis a 'autoritat laboral competent abans de finici dels lreballs,

2. Bl conlractista haurd d'exposar Favis previ a F'obra de forma visible.

Aquest shaurd d'actualitzar en el cas que s'incarporin a 'obra un coordinador de seguretat i salut o confractisles no
identificats en 'avis inicialment remés a I'autoritat laboral,

3. El conlraclista haurd de comunicar I'oberiura del cenlre de treball a 'autorital laboral abans de Finici dels rebalis
P haura d'incloure el pla de seguretat i salut,

Clausula 6.- Subcontraclacid.

1. El contractista podrd concertar amb lercers la realilzacld parcial de la prestacié d'acord amiy efs requisils i
condicions eslablerts a larticle 227.2 del TRLCSP, ileval que el conlracle o les Clausules Parliculars disposin
allramenl o gue es dedueixi que aquell, per la seva naturalosa i condicions, ha de ser executal directament per
fadjudicatari.

2. El priimer i segon subconlraclistes podran subconlraciar Fexecucid dels treballs que haguessin confraclat, amb
els requisils i condicions establers a l'article 6 de la Liei 32/2008, de 18 d'octubre, reguladora de Ja subcontraciacio
al Seclor de Ia Consfruceio.

3. El tercer subcontraclista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contraclal, ot aixo sens perjudici del
queé disposa 'apardat 3 de I'arlicle 5 de la Llei 32/2006.

4. En ot cas, MAjuntament podra comprovar l'estricte compliment dels pagaments que els conlraclistes adjudicataris
dels contracles publics, qualilicals com tals en l'article 5 del TRLCSP, han de fer a lols els subconlraclistes o
subminisiradors que parlicipin,

En aquest cas, els conlraclisles adjudicalaris da remetre a I'ajuntament, quan aquest ho sol-liciti, llista detallada
d'aquells subconlractistes ¢ subministradors que parlicipin en el conlracte quan es perfeccioni fa seva participacié,
juntament amb agueles condicions de subconlraclacié o subministrament de cada un d'ells que guardin una relacio
directa amb ¢l termini de pagament. Aixl mateix, hauran d’aportar a sol-licilud d'aquesla administracio, justificant de
compliment dels pagaments a ayuells una vegada acabada la prestacio dins dels lerminis de pagament legalmeant
establerls a Faricle 228 del TRLCSP i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel que que li sigui d'aplicacio,
Aquestes obligacions, que s'inclouran en els anuncis de licitacio i en als plecs de condicions o en els conlracles,
es consideren les condicions essencials de execucid, Tincompliment, a més de les conseqliéncios previsles per
Fordenament jurtdic, permelra I'imposicio de les penalilats que a aques! efecte es continguin en els plecs.

Clausula 7.- Cessi6 del contracte.

L'adjudicatari podra cedir els drats i obligacions derivals del contracle a un torcer, que reslard subrogal en ells,
sempre que les qualilals técniques o personals del cedent no hagin estat determinants de ladjudicacio def contracle
i en els termes i condicions de Varticle 226.2 del TRLCSP,

CAPITOL 1. PERSONAL FAGULTATIU | INSTRUMENTS D'INTERLOCUCIO TECNICA.

Clausula 8.- Direccid facullaliva de I'obra.

1. La Corporacid designara per escril la persona o persones faculiatives lilulars de la Direccio de Fobra, ainb tilulacio
adient i sulicienl, d'enltre el personal técnic de la propia Entitat, les quals seran a més representants d'aquesta
davant el contraclista. No obstanl aixd, podra designar tlambé a 'allres técnics aliens a la Corporacid, mitjangant
conlracle a tal efecte, en quin cas la representacid correspondra al Gap o a un {&cnic designal del Servei promolor
de les obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccié,
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2. Uexercici de la Direccid de 'obra comporta la comprovacia i la vigilancia de ta seva correcta execucio, amb toles

les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalital. També comporara la responsabifital de la

vigitancia sobre |a seguretat i salut durant 'execuclo de I'obra si la Corporacié no designa un lgenic especificament
competent en aquesta maléria,

La persona o persones titulars de la Direccio facullativa sén responsables de la direccio de 'obra, amb independéncia

de qué complin amb col.laboradors, i asswmeixen davant la Corporacié la responsabilitat final de execucié del

projecte, amb {ols els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacié designara per escrit un coordinador en matéria de segurelal i salul, que estara integrat en la

direccio facullativa, Aquesta persona tindra la litulaci6 adient i suficient d'sntre &l personal téenic de la propia Enlilal.

No obstant aixd, tainbé podra designar a un técnic alié a la Corporacié, mitjangant conlracle a tal efecte. Quan no

sigui necessaria la designacio del coordinador per lractar-se d'obres amb projecte en les qué no concorii mes d'una

empresa, les funcions que se li alribueixin seran assumides per la direccié facultaliva; en el suposil d'obres sense
projecte, correspondran al técnic que es designi si escau.

4. E| coordinador en matéria de seguretal i salut durant I'execucié de Vobra haurd de desenvolupar les funcions

segllents:

- Coordinar 'aplicacio dels principis generals de prevencio | segurelal.

- Coordinar les activilats de 'obra per a garanlilzar que els conltraclistias, subcontraclistes i reballadors auténoms
apliquin, de maneea coherent i responsable, els principis de 'accio preventiva que es recullen en farticle 15 dola
LPRL, durant Pexecucié de 'obra, |, en parlicular, en les tasques i aclivitats de Paslicle 10 del RD 1627/1997, de
24 d'oclubre, pel gual s'estableixen disposicions minimes de seguretal | de salut en les obres de construccio.

- Informar el Pla de Segurelat i Salut elaborat pet contractista, aixi com les seves modificacions. Amb l'informe del
coordinadior, FEntilat elevara per a la seva aprovacio definiliva 'esmentat pla,

- Organitzar la coordinacio d'aclivilals empresarials prevista en Farlicle 24 de la LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de conlrol de Paplicacié correcta dels métodes de trebalk.

- Adoptar les mesures necessarios per a que nomas les parsanes autorilzades puguin accedir a Fobra.

- Paralitzar part dels treballs o la lotalitat de Fobra, en circumstancies de risc greu i inminent per a la seguretat i
salul dets lreballadors,

En ol supdsit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aguestes funcions li correspondran al tecnic que, si

escay, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de 'execucit de les obres ni a les empreses a ella

vinculades -en el sentil que son definides a la nermativa general de conlractacié-, els contracles de servels que

tinguin per objacte la vigilancia, supervisio, control i direccié de les obres o instal-facions corresponents.

G. Eis professionals aliens als serveis técnics de ia propla Corporacié gue assumeixin la Direccio facultaliva de

obra o bé Ia Coordinacié en maléria de segurelal i salut en el treballitécnic en prevencid de riscos laborals hauran

de subscriure una polissa d'asseguranga de responsabifilat civil, a l'aporlacio de fa qual estara condicionada la
signatura dels contractes de serveis respeclius,

Clausula 9.- Responsable del contracte i facullats d'inspeccié i vigitancia de la Corporacio.

1. Gorrespon a la Corporacio velllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta rad, exercira
las facultats d'inspeccio i vigilancia en 'execucid del contracle por part del contractista, i, a tal efecte, 'digan de
contractacio podrd nomenar un responsable del contracle en els lermes de 'adticle 52,1 del TRLCSP i sens perjudici
de les facultals gue corresponen a la Direccid facultativa.

2. Si el contraclista, o persones dependents d'ell, incorren en actes o omissions que comprometin o pertorbin la
bona marxa del contracte, I'érgan campetent podia exigir 'adopci6 de mesures concreles per aconseguir o restablir
1a bona execucid del que s'hagués pactat.

Claustla 10.- Delegacié i personal d'obra del coniraclista.
1, £f conlractista estara represenlal permanentment a 'obra per persona o persones amb competéncia técnica i
capacilal sulicients per disposar sobre toles les qiteslions relatives a la seva execuci6 i bona marxa, aixi com també
als efecles d'interfocucid técnica en la relacid det conlractista amb sl Servet promotor. Les Clausules Parliculars
podran fixar la capacitat o tilulaci6 que ha de lenir elfia Cap d'Obra que designi el conlractista en funcid de ies
caracleristiques, naluralesa i volum de les obres. El conlraclista, assabenlal de la o les persones designades per
a la Direccld de les obres, els comunicara en el lermini de 15 dies naturals a complar des de la formalitzacio de!
conlracte la persona designada com a Cap d'Obra i una persona subslituta degudament habifitada a suplir aqueil/a
a tots els efectes durant les seves abséncies a 'obra,

2. La Corporacit es reserva el dret de fer relirar de I'obra aquells empleals del contraclista quines aclituds, a criteri
de Ia Direccid de fobra, siguin perjudicials per a la bona manxa dels treballs. El conlraclisla esta obligat a substituir
immediatament aguest personal en rebre la corresponent notificacio.
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Clausuta 11.- Llibre d'Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada l'obra i amb anteriorital a la data en qué tingul lloc 1a comprovacio del replanteig, la Corporacid llivrara
al contractista una copia autoritzada dels documents contracluals i del Projecte aixl com un llibre amb fulls numeratls
per tiplical i segellat en tols els fulls, L'esntenlal llibre, que es denominara “Llibre d'Qrdres i Assisténcies”, restara a
disposicié de la Direccit de {'obra, i servird per recollir en ell toles los ordres tfue dicli aquesta, aixi com incidéncies
i comunicacions que tanl la Direccid de I'obra com el conlractista puguin formular,

Qualsevol ordre, comunicacio o incidéncia d'execucié d'obra es documentara per triplical t es conservara l'original
en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al Direclor i el Gap d'Obra. Tota anolacio
realilzada per qualsevol de les parls haurd de ser Hiurada a I'altra,

Totes les anotacions que es realilzin al Llibre ¢'Ordres i Assisténcies obliguen a les parts al seu coneixement als
olecles escaisnts,

{‘esmental Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrird en la data de racla de comprovacio del replanteiq i es tancara en
la de I'acta formal de recepcio.

Tant als documents contractuals com el Llibre d'Ordres | Assisldncles haurai d'ésser custodials pel contractista j un
cop efecluada la recepcio seran lliurats a la Corporacié.

2, Alternativament al suport expressal a I'aparfat anterior | en funcid dels medlis tecnics de que disposi el conlractista,
la Gorporacio podia establir a les Clausules Particulars que les comunicacions que conformen I'objecte del Liibre
@'Ordres i Assisténcies es realitzin per mitjans lefematics, a quin efecle es liurara al contractista una clau d'accés a
un fitxer informatic ad hoc en of sistema corporatiu de correu eleclrénic, Aquest filxer lindrd la mateixa validesa en
refacid a la funcio, titol, disseny, contingul | efectes que l'establerta per la normativa general de contractacié per al
Llibre d'Ordres | Assisténcies en el suport tradicional en paper.

Clausula 12.- Llibre diincidéncies.

1. En cada obra exislird, amb la finalital de control i seguimenl del Pla de segurelal i salut, un Llibre ¢'Incidéncies
gue conslara de folis per quadruplicat.

2, El Llibre d'incidéncies sera facililal per la Corporacid, tot i que ¢l coordinador sigui alié a aquesta Entitat,

3. Bl Uibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a l'obra i eslara en poder del coordinador de seguretal
salll. Hi findran accés la Direcclo facullativa, cls coniraclistes i subconltraclistes i els reballadors auténoms, aixf
com les persones ifo drgans amb responsabilitats en malaria de prevencit en les empreses intervinenls a 'obra i
reprasentants dels treballadors,

4, Efsctuada una anolacio al LEbro d'Incidéncies, el coordinador en matérla de seguretat i salui durant I'execucis de
Fobra haura de nolificar-la al contractista afectal i als representants dels treballadors d'aquest,

En el cas que f'anotacié supost una reiteracié d'una adverigncia o observacié anlerior anotada en aquest llibre,
s‘haura de remelre una copia a la nspeccio de Treball i Seguretal Social en el termini de 24 hores,

5. Sens perjudici de 'eslablerl en els apartats anteriors, i en funcio de les Cladusules Particulars ipus, les incidéncies
podran reslar refleclides a les acles de les reunions que es celebrin amb la Direccié facullativa i la representacié
de la Corporacié per tal de solucionar les eveniualilats que ho requereixin. Atquesles acles s'estendran per triplicat
exemplar, hauran de ser signades per la Direccié facultativa i un exemplar s'haurd d'incorporar a expedient.

Clausula 13.- Llibre de Subconfraclacio.
1. Cada confraclista, amb cardcler previ a fa subcontractacid amb un subcontractista o treballador audnom de
part de Tobra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Suconlraclacié habilitat que s'ajusli a lannex
I del RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Liei 32/2006, de 18 d'octubre, ragutadora des la
subcontraclacia al Seclor da la Conslruccio.

2. El Llibre de Subcenlractacio serd habililat miljancant la diligéncia oporluna per parl de auloritat laboral abans
de l'inici de Fobra.

Especialment hi han de consiar les dades idenlificalives de l'obra. Els fulls destinals a les anolacions necessaries
han de ser deu, eslar numerats comelalivament i estar segallats per'empresa construclora litular del llibre. Cadascun
dels deu {ufls ha de ser duplical d'una manera autocopiadora.

3. Bl conlractista haura de conservar al Llibre de Sucontraclacié a I'obra fins Ia compleita finalilzacié de fa maleixa,
designant una persona per a la seva conseivacio i cumplimentacié durant els treballs {(norimaiment sera el cap
dabra). Elnom i dades d'aquesla persona es comunicaran al servei promolor de ['Entitat.

Aixi mateix, I'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacio de la seva participacié en 'obra.

4. En cada subcontractacié, ef conlvaclista haura de comunicar la subconlractacié anotada al coordinador de
segurelali salut, amb l'objecte de qué aquest disposi de Ia informacio.
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Ciausula 14, Resolucio d'incidéncies técniques.

Drexistir discrepancies de caracter técnic entre la Direccid d'obra i el conlraclista, en ordre a la inferpretacio del
projecte i la seva realitzaci6, seran resoltes per la Corporacié amb caracler inunedialament execuliu, en Us de la
prerrogaliva dinterpretacio dels contractes que la legistacio vigent li confereix.

CAPITOL lil, DRETS | OBLIGACIONS DELS CONTRACTANTS.

Cidusula 15.- Régim d'execucit del conlracle.

£l contracle s'executarad de conformilat amb els termes definils a les seves clausules, a les propies del present Plec
de Clausules Generals, a les Clausules Particulars | a fes Prescripcions Técniquas, t d'acord anb les instruccions
que la Corporacit doni at conlractista per a la interpretacio d'unes i allres.

Clausula 16.- Coneixement per part del contraclista del régim i documentacié contracluals.
1 desconeixement de) conlracte en qualseval dels seus lermes o documentacio que l'integren, o de la normaliva
aplicable a tot alté que s°ha pactat, no eximira el contractista de l'obligacié del seu compliment.

Clausula 17.- Legalilzacid de les instal.lacions.

El contraclista estara obligat a tramilar la tegalilzacio de tes instal lacions davant dels seiveis territorials d'Indaslria
te in Generalilat, la qual cosa implica fa redaccio dels projectes corresponents de legalilzacié de les inslal lacions
contingudes en el projecte i dirigir-ne l'execucid. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de
redaccio, direccio i legalitzacio (1axes, visals, elc.) s6n a carrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressuposi d'adjudicacié. Tols els permisos i flicéncles necessaris per a 'execucit de les obros seran obtinguls per
l'adjudicatari i al seu careec, excepte els relalitts a exproplacions, imposicid de servituds respecte a organismes de
I'Administracio | Hicéncies municipals, i lribuls locals,

Les Clausules Parliculars hauran de preveure el termind per al compliment d'aquesta obligacio. Als efecles del
compliment del termini d'execucié, no es computaran els endarreriments no imputables al contraclista en la
tramilacio de la legalitzacio.

Clausua 18.- Assaigs i andlisis de malerials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'uliliizin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direccit de Pobra, rad per ka qual els que es
proposin per part del contractista per ulililzar a 'obra hauran de ser examinals i, si la Direccid ho considera oporty,
també assajals abans de la seva acceplaci6. En conseqlidncia, el contraclista esta obligal a informar a la Direccio
de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb Panticipacio necessaria al dia previsl de
la seva ulllilzacit, per lal que puguin ésser realilzals, si escau, els assaigs perlinents,

2. Sens perjudici defs assaigs | analisis previstos a les Prescripcions Técniques, la Direccié de I'obra pot ordenar
qque es verifiquin els assaigs 1 andlisis de materials i unitats d'obra i que s'emetin els informes especifics que resultin
perfinents en cada cas, i les despeses que s'originin seran a carrec del contractisia, fins el limit que estableixin en
cada cas les Clausules Parlicutars o, en defecle seu, fins a 'u i mig per cent {1,5%) de l'import de! tipus de licitacio.
Si les daespeses per aquesl conceple sobrepassen Fesmental limit, seran a carrec de la Corporacio els que donin
rasullat salisfactori | del conlractisla si no reuneixen les condicions gue es lixen en els respeclius plecs.

Clausula 19.- Transport i aplec deis malerials de Fobra,

Els malerials per a l'execucié de ies obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d'acord amb les
especificacions, nonmes, reglamenfacions 1acaiques o instruccions que siguin aplicables a cadascun d'ells, o, entot
cas, segons la practica de la bona consliuccié,

Clausula 20.- Instaliacions auxiliars i provisionals.

1. El contraclista resta obligal a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines, magalzems,
coberls | inslal.lacions que siguin necessaries per a la seva execucio,

2. La localitzacio dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de ransport | utilitzacio sén
per comple i a carrec deol contractista.

3. Uadjudicatari estara obligal a donar compliment estricle a les delerminacions que es fixin a [a llicencla municipal
respecle a la gestio dels residus que generi duranl 'execucio de les obres i, especilicament, les de llurar-los a un
geslor aulorifzal, assumint, si escau, els coslos de geslid, fol aixd d'acord amb el que disposa la normaliva aplicable
reguladora dets enderrocs i allres residus de la conslruccio.
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Clausula 21.- Senyalitzacio de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el lreball s’establira a carrec de! conlraclista tota fa senyalilzacié necessdria en
aques! aspecte durant el desenvolupament de les obres. S'ulilitzaran a aquest efecle els corresponents senyals
vigents establerls pels drgans autondmics, estatals o pels organismes internacionals (que en siguin compstents,

2. Addicionalment, la Corparacio, si ho eslima convenient, podra exigir al conlraclista que inslal-i al seu carree un
cartell informatiu de les obres, d'acord amb el que s'especifiqui a les Clausules Parliculars,

Clausula 22.- Obligacions laborals, socials, fiscals, da proteccid de dades personals, i mediambientals del
contraclista,

1. El contraclisla restara obligat al compliment de les disposicions vigenls en matéria laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el reball, d'integracit social de tes persones amb discapacilat, d'igualtal efectiva de dones i
homaes, fiscal, de proleccid de dades personals, | en inaléria mediambiental,

2. El contraclista adoptard, a més, totes les mesures necessaries per evilar la contaminacid quimica o fisica de |a
natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les maléries, substancies, productes o maquinaria
utilitzats en I'execucid del conlracte.

Les instal lacions d'aigua, gas i electricilat hauran de ser execuiades per instal-tadors aulorilzals, que, amb aguesta
finalitat, caldra que acredilin estar en possessié dels corresponents tilols o habilitacions. Les escomeses provisionals
i els tancaments de I'obra seran a carrec del conlraclisla.

El conlractista resia obligat a la recollida, reciclalge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials do construcci6 i lurs
comptementaris d'envasalge, embalatge i munltalge usats i de tot alfre tipus de residus produits cont a consegiiéncia
dfe Fexecucio del contracte, llevat del cas que hagin estal reclamats per la Corporacid.

3. Lincompliment d'aquestes obligacions per part def contraclista o ta infraccio de les disposicions sobre seguretat
per part del personal técnic designat per ell restara subjecte al régim de responsabilitats ampresarials eslablert a ia
normaliva generat sobwe infraccions | sancions en F'ordre social,

4. Sens perjudici d'aixd, la Corporacid podra requerir el conlraglista per lat que acredili documentaliment ef
compliment de les referides obligacions.

5. La naturalesa administrativa de la conlraclacid exclou qualsevulla vinculacid faboral o funcionarial endre of
personal del contraclista, o de Hurs subcontractistes, i Ia Corporacié.

Clausula 23.- Conlidencialitat de la informacié. .

1. El contraclisla haura de respeclar el caracter confidencial de la informacio a Ia qual tingui accés degut al'execuciod
del contracle i a fa qual se 'hagués conferil aquest caracter a les Clausules Parliculars o en el propi confracte o,
adhuc en cas d'imprevisié, quan per la seva propia naluralesa hagi de ser tractada com a tal. Aguesta obligacit
tindra una vigéneia de cine anys a comptar des.del coneixement de la informacié de referdncia, llevat que fes
Clausules Pardiculars o el contracte n'estableixin un termini superior.

2. Fins a Pexhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utililzar per a st vl proporcionar a tercers cap
dada dels treballs contractats, ni publicar, lotalment o parcialment, et contingul d’aquests sense autoritzacio escrila
de la Corporacio. £n tol cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'ncompliment
d'aguesla obligacio.

Transcorreguts trenta dies nalurals des de la sol-licilud de I'expressada aulorilzacié sense que hagués recaigui
rasolicio expressa, s'entendra desestimada la pelicio.

Clausula 24.- Condicions especials d'axecucié del conlracte.

1. L'drgan de conlraclacio podra establir condicions especials d'execucio del conlracle, sempre que siguin
compatibles amb el dret comunilari i s'indiguin en Fanunci de licilacio | en les Clausules Particulars, que podran
referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran eslablir penalitats per al cas d'incompliment de les condicions especials
@'execucio. Aquestas penalilals hauran de ser proporcionals a la gravelat de 'Incompliment t Ia seva quantia no
podra ser superior al 10% del pressupost del contracle,

3. Sera causa de resolucié del conlracte lncompliment de tes condicions especials d'execucio quan les Clausules
Parlictlars els hagin atribuit el caracter d'obligacions essencials. En cas contrari, Fincompliment es podia
considerar infraccid greu constilutiva de prohibicid.de conlractar amb el sector public sempre que aixi s'hagi definit
a les Clausules Particulars i concord dol, culpa.o negligéncia de I'empresari, en els lormes previstos al TRLCSP i
normaliva tfe desplegament. ‘

Clausula 25.- Proleccid dels serveis afeclats i reposicié de serviluds omeses.
1. El conlractista haura de reparar o reposar al seu cdrrec lols els servels piblics o privats danyals com a
conseqliéncia de Pexecucié de les obres, i indemnilzara les entitats, persones o propielats que resullin perjudicades
per aquesla circumstancia,
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2. Les serviluds que el conlraclista hagi de reposar i que no estiguin previsies en el pressupost del projecte li seran
abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unilaris de possible aplicacié, es fixaran
en ta forma prevista per a les modificacions del conlracte,

Clausula 26.- Objeclas lrobals | malerials procedents e las obres.

£1 conlractista serd responsable de tots els objecles que es kobin o descobreixin durant l'execucio de les obres en
les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar immedialament compte de les troballes a la Direccié de
F'obra, col-locar-las sola la seva custddia i respondre en Fendemig per les subslraccions o desperiectes que pugui
ocasionar-hi el personal depenenl d'clt o qualsevol lercer.

Clausula 27.- Principi de risc i venlura,

1. L'execucio del conlracte es realilzara a risc d'una major onerosilat | ventura d'un major benelici del conlraclista,

ileval dels supbsits de for¢a major en els lermes eslablerts a Paparlal seglienl,

2. El contraclista tindra dret a ser indemniizat per fa Corporacié pels danys i perjudicis que se i haguessin produil

com a conseqiléncia dels efectos calaslrofics esdovinguts por causa de forga major, concorrent aquesta en els

supdsits gue resultin de la normaliva general i, en la mesura en qué aguesta es remel & lanatogia, en auells fels
independenis del cercle propi de Faclivital del contractisla que no s’haguessin pogut preveure o que, tol i essent
previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici resla solings a les deterninacions segtients:

a) Uexpedient s'iniclara a inslancia del conbraclista mitjangant comunicacio a la Direccio de I'obra en un lermini de
20 dies a comptar des de la dala final de 'esdeveniment, s'insteuira per aguesta amb audiéncia de conlractista i
informe de la Secreiaria, | es resoldrd per I'organ competent.

b) Aquest drel esta condicionat a qué no existeixi actuacio imprudent per part def conlraclista davant el fel constitutiu
de forga major causant dels danys. £n aqueslt senlil, haura d'acreditar en l'expedient que, préviament al succeés,
havia pres les mesures i precaucions raonables per lal de prevenir i evilar, si aixo fos possible, que els treballs
realilzats i I'equip adscril poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoracid dels danys
causals, es lindra en comple F'adopcié d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la
valoracio els danys que s’haurien pogul evilar si shaguessin pres les mesures oporlungs prévies o immediales
després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sollicitud d'indemnilzacié per causa de forga major, lranscorreguessin lres mesos sense haver
recaigul resolucld expressa, s'entendra deseslimada fa pelicio.

Clausula 28.- Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

1. Sera per compte del conlraclista {'obligacié dindemnitzar lots els danys | perjudicis directes o indirectes que es
causin a tercers, com a consegiiéncia de les operacions que requereixi 'execucio del conlracle, lleval que aquells
fossin conseqgliéncia immediata i directa d'una ordre do la Corporacié o dels vicis del projecte elaborat per aquesta.
En el cas d'aguestes excepclons s'estara als lermes establerls a la normativa general basica sobre la contractacio
administrativa i el sistema de responsabilitat patrimontal de les Administracions Pabliques.

2. Eis danys i perjudicis direcles o indirecles causats als béns o els serveis, publics o privals, de lercers com
a conseqidncia dels actes, omissions o negligbncies del personal depenent del contractista, o d'una deficient
organitzacio, proleccié o senyalitzacié de les obres, hauran de ser reparats pel conlractista, amb restabliment de les
condicions primilives o compensacié adequada dels danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislacio aplicable.

Clausula 29 - Indemnilzacio de danys | perjudicis a la Corporacio.

1. Sera per comple del contractista Fobligacio d'indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es
causin a la Corporacid en els seus béns i serveis publics o al personal depenent d'ella per iguals causes i amb
idenliques excepeions que les previstes al primer apartal de la clausula anterior.

2. £l contraclista serd responsable de fola rectamacio relativa a fa propietal industrial i comearcial dals materials,
equipaments i subministraments ulilitzals en l'execuctd de Fobra, i haurd dindemnitzar a la Corporacio tols els
danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de fa interposicio de reclamacions, incloses les despeses
darivades de les que evenlualment puguin adregai-se contra ella.

CAPITOL IV. MODIFICACIO DEL CONTRACTE.

Clausula 30.- Modificacio del conlracte.

1. Usrgan de contractacié pol acordar, guan linlerés pablic ho exigeixi | si concorren tes circumstancies previsles
en el Tiol V del Llibre 1 del TRLCSP, 1a modificacid de T'obra pUblica, aixi com la seva ampliacié o, si concorren
les circumstancies que preveu larticte 171. b) del maleix Texl Refds, la realitzacid d'obres complementaries
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directament relacionades amb I'objecle de la concessié durant la vigéncia d'aquesta, i, si s'escau, a la revisio dol
pla economicofinancer a fi d'ajustar a les noves ciroumslancies,

2. Aquestes modificagions, que sols podran produir-se en els termes de l'article 2191 del TRLCSP, no podran
afectar a les condicions essencials de ka licilacié i adjudicacio, i s’ha de limitar a introduir les variacions eskiclament
indispensabiles per respondre a la causa objectiva que fa faci necessaria.

La possibililat de la modificacio i les condicions en qué podra produir-se d'acord amb les previsions anleriors hauran
de sor previstes a les Cliusules Parliculars i al contracte,

2. Bl conlractista sera responsable per 1a introduceid de qualsevol modificacit que es produeixi en el contracte
sense la deguda autorilzacit, i, si escau, aprovacio de la Corporacid,

3. La modificacio de!f contracte seguira el procediment establerl a ta normativa general i s'haura de formalilzar en
els termes de larticle 156.1 del TRLCSP, havenl-hi de constar la novacid modificativa det conlracte, i, en allo que
escaigui, e reajustament del preu, dels terminis d'execucio i de limport de Ia garantia definiliva del contracle,

Clausuta 31.- Modificacions obligatories por al conlraclista.

1. Seran obligatdries per al contractista les modilicacions del coniracle d'obres que s'acordin de conformilat amb el
yure estableix Farticle 2191 ef tito} V del llibre | del TRLCSP.

En cas que la modificacio suposi supressio o reduccié d'unitats d'obra, el contraclista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

2. Tanmaleix, es poden introduir variacions sense necessital de prévia aprovacio quan aquestes consisteixin en
Paiteracit en el nombre d'unitats realment execulades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempire
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cenl del preu primiliv def contracte.

Clausula 32 - Modificacions polestalives per al contraclista.

1. Seran polesiatives per al conlraclista les modilicacions que suposin la infroduccid d'unitats d'obra o classes
do fabrica no compreses en el projecte o quines caracteristiques siguin substancialment diferents de les que g'hi
inclouan,

2. Quan les modilicaclons suposih la inlroduccis d'unitals d'obra no previstes en el projecte o las caraclerisliques
difereixin de les fixades en aquest, els preus aplicables a les maleixes seran fixals per PAdminisiracié, prévia
audiéncia del contractista pef termini minim de tres dies habils. Si aquesl no accepla els preus fixats, I'drgan
de conlraclacid podra conlractar-les amb un altre empresati en els aleixos preus que hagi fixal o executar-les
directament.

Clausula 33.- Altres obres complementaries a les de! projecte principal,

1. En els termes de l'arlicle 171.b) del TRLCSP, podran adjudicar-se per procediment negocial & conlraclista de
I'obra principal o al concessionari de l'obra piblica, d'acord amb efs preus que regeixin por al conlracte primitiv o
que es fixin coniradictoriament si escau, les obres complementaries que no fossh previstes en el projecte ni en ef
contracte perd que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per executar l'obra tal com era descrila en
aquells sense modificar-la, sempre que Timport acuniilat de los obres complementaries no superi ef 50% del preu
primitiu del contracte.

2. Les obres accessodries o complemenlaries no incloses en el projecte inicial ni necessaries, sind simplement
convenients, per aladequacié de I'obra principal a la seva finalitat, perd que la Corporacio eslimi procedent executar,
hauran de ser objecle de conlractacio independent de la yue regeix aquelia,

Clausula 34 -Expedient de projecte modificat de 'inicial.
1. Quan fa Direccié de I'obra consideri necessaria una modificacié del projacle soklicitara aulorilzacié a Porgan
competent per fal diniciar Fexpedient corresponent, quina tramitacié tindra caracler d'urgéncia § comprendra fes
acluacions seglients:

a) proposta de madificacié de la Direccié de I'obra, que comprendra els documents qgue la justificuin {(memoria),
descriguin (planols i plec de prescripeions técniques patliculars) i valorin {pressupost), i la seva aprovacié lécnica
mitjangant informe del Servei promotor;

b) audiencia del contraclista, per un termini minim de tres dies habils;

¢} infarmes preceptius:

c. 1) informes de la Secrelaria-Infervencié de ta Corporacié:

¢.2) informe dela Comissio JuridicaAssessora de la Generalitat, en cas quelimport de les modilicacions proposades,
aillada o conjuntamenl, sigui superior al 10% del prau primitiu dot contracte i aquest fos igual o superior al 10%
dels recursos ordinaris de ta Gorporacié, Heval que Fimport resullant sigui superior a 6.000.000- £UR, en (N cas
s'aplicard aguest limit;

c.3) els allres que determinin les Heis.
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d) aprovacié de I'expedient per fargan competont, aixi com det pressupost addicional liguid,

e) si escau, replanteig del projecte modificat i fa seva comprovacio,

2. La conformilat per pail del contractista als nous preus i a la seva evenlual repercussio sobre el termini d'execucio
del conlracle sera condicid necessaria per tal de poder comengar els treballs corresponents a les unitals noves.

3. Si la necessital d'introduir modilicacions en et projecle es dedueix com a canseqliéncia de tla comprovacio del
reptanteig, la Direcci6 de I'obra ho fara constar en I'acla que rellecteix aquesta, suspendra la iniciacio de les obies
| elaborara una estimacio raonada de fimpost de les modificacions esmentades, que solmetrd a Forgan competent
en ol tenmini de quinze dies a comptar des del dia segitent al de la signalura de I'acla. Si aquest decideix iniciar
la modificacié del projecte, es tramilard d'acord a les previsions de l'apariat anterior, i sacordard la suspensio
temporal, total o parcial de Yobra, i, en aguest darrer cas, la inlclacié dels teeballs en aquelles parts no afeclades per
tes modificacions previstes on el projecte.

4 Es tramilara lambé com a modilicacié del conlracte, tot seguint les provisions dels apartats anteriors, ¢l canvide
Porigen o procedéncia dels malerials nalurals previstos a la memdria o, si escau, a les Prescripcions Técniques.

5. El Pla de Seguretal i Salul previst a la clausula 81 d'aquest Plec haura de ser modilicat en lota la mesura que ho
necessili la imodificacié del projecte.

Clausula 35.- Expedient de modificacio amb concurréncia de suspensio lemporal d'obres.

1. Quan la tramitactd del modificat exigeixi la suspensié lemporal, tolal o parcial, de 'execucié de les obres i aixd
pugui ocasionar greus perjudicis per a linterés public, I'drgan competent podra acordar que agquelles conlinuin
provisionalment sempre que Fimport maxim previst no superi el 10% del preu primitiu del contracte t existeixi crédit
adequali suficient per al seu financament, i s'execularan amb preferéncia, segons fa proposta técnica de la Direccio
de Pobra, aquelles parts de les unitats d'obra previsles en el contracte que no hagin de guedar poslerorment i
definftiva oculles,

2. Uexpedient de suspensio parcial i provisional sequira la ramitacio i terminis previstos a V'article 234 det TRLCSP,
i 1a Corporacié indemnitzara el contraclista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest,

Clausula 36,- Formalilzacia de la modificacio.

La modilicacié del contracte a conseqiléncia de l'expedient de projecle modifical de V'inicial s'haurd de formalilzar en
document administratiu, en ol qual haura de constar una remissio al projecte modificat com a continent de la novacio
modilicaiiva de l'objecte del contracts, i, en alld que escaigui, el reajustament del preu, dels lenminis d'execucid i de
limport de la garantia definitiva del contracte. S de la modificacid en restila un reajustament del preu, ta novacio
aclua exclusivament sobre Fimpont del preu primilie, perd no pas sobre les condicions o fermes de pagament
pactades iniciatment en el conlracle.

CAPITOL V. ALTRES INCIDENCIES EN LEXECUCIO.

Clausula 37.- Revisid | adequacid de preus.

1. La revisi6 de prous en els contiactes e la Corporacié lindra floc d'acord amb els termes estableris als articles 89
a 94 det TRLCSP Hevat gue la seva improcedéncia s'hagués previst expressament en les Claustles Particulars o
paciat en el conlracte, quan s'hagués execulal, al menys, en un 20% del seu imporl i hagués transcorregut un any
des de la seva formaliizacid.

2. Per a l'aplicacio del sislema, els indexs i les farmules de revisio de preus es seguiran les previsions dels articles
90 i 91 del TRLCSP.

3. Quan F'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particidars o el conlracte podran incloure
clausules de varlacio de preus en funcié del compliment de determinals objectius de terminis o de rendiment, aixi
com penalitzacions per Incompliment de clausules contractuals, havent de determinar amb precisio els suposits en
que es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva determinacio.

Clausula 38.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'axeGucio.

1. Pel que respecta a les Prorrogues:

1.4, El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre que les soves
caracleristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d'aquelles i que la concuiréncia per a fa
sava adjudicacio hagi eslat realitzada tenint en compte la durada maxima del contracle, inclosnt els periodes de
prorroga.

La prorroga del contracte s'acordara per l'drgan de conlractacié | serd obligatoria per a lempresari, llevat que
ol conlracte o les Clausules Padiculars prevegin allrament de forina expressa, sense (ue pugui produir-se pel
consantiment tacil de les paris.

—
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4. PPel que respecta a les Modilicacions del Termini d'Execucid:

2.1 Ef termini d'execucio del contracle sols serd prolongat per ayuelles causes justificades no imputables al
contraclista que, a judici de la Corporacio, impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst,

2.2. Seran causa de forga major, que podran incidir en ef lermini d'execucio del conlracte, les que amb 1al caracor
restillin de la legisiacio vigent.

2.3. L'organ competent, en cada cas a instancia del conlractista i amb Vinforme previ del Servei promotor de Ia
contraclacié, determinara I'abast de la projongacio6 que es concedeixi en ef tormini d'execucid def contracie, en els
lermes previstos a la normativa general,

Transcorregut un mes des Gue el contraclisla hagués sol-icitat aguesta variacio en el termini d'execucio sense
haver recaigut resolucid expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 39.- Regim de penafilzacions per incompliment.

1. Les Clausules Parliculars o el contracte podran preveure penalitals per als sUposils seglients:

a} de compliment defecluds de la seva prestacid o d'incompliment dels compromisos o do les condicions especials
d'execucio del contracte que s’haguessin establert.

b d'incompliment de I'execucis parcial de les prestacions definides al conlracte.

¢} de demora del contraclista en l'obligacié de complir el contracle dins del termini total o dels parcials fixats per a
la seva realilzacid o execucio successiva, respeclivament.

2. Les penalitats per al compliment defectuds de la prestacld o Pincompliment dels compromisas o de les condicions

ospecials d'execucid seran proporcionals a la gravetat de lincompliment i el seu import no podra depassar ol 10%

del pressupost del contracte.

3. Quan el conlractista hagués incomplert 'execucio parcial de les prestacions definides al coniracle, la Corporacid

podra oplar, indistinlament, per la resolucio del conlracle o per la imposicié de les penalilals que s'haguessin

eslableit a l'efecte en les Clausules Particulars.

4. Guan el coniractista hagués incorregut en demora respacte a compliment def termini lolal per causes imputables

a ell, la Corporacid podra optar indistintament per la resolucio del contracte o per la imposicio de penalilals didrias

en proporcié de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del conlracte. Les Clausules Parlicutars podran preveure

unes penalilats distintes a les esmentades quaty es molivi la seva necessitat en Fexpedient per a la correcla execucié

del contracte ateses les especials caracleristiques d'aquesi.

Cadavegada que les penalitals per dermora assoleixin un multiple del 5% del preu dol conlracte I'drgan de confractacio

oslara facullat per resoldre aquest o acordar ia conlinuilal de la seva execticié amb imposicié de noves panalitats.

5. Quan el contraclista hagués incorregul en demora respecte al compliment dels terminis parcials per causes

imputables a ell, 'drgan de contraclacié estard tamba facuftat per resoldre aquest o acordar la continuilal de la seva

execucio amb imposicio de noves penalitals si aixi s'hagués previst a les Clausules Parliculars o bé quan la demera

cn ef compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del termini lotal.

6. En el conlracle de concessié d'obra publica s’aplicaran les sancions que necessariament hauran de preveure's

en les Clausules Particulars. En el cas gue no s’haguessin previst, s'entendran d'aplicacié les previsions dels cing

aparlals anleriors,

CAPITOL VI. GERTIFICACIO | ABONAMENT DE LES OBRES

Claustila 40.- Amidaments.

1. La Direccié de lobra realitzara mensuatmenl Famidament de les unitats d'obra executades durant ¢ periode de
temps anterior, en [a forma i condicions que estableixin les Prescripcions Teécniques.

2. Bl contractista podra presenciar ta realilzacio d'aquesis amidaments.

3. Per a les obres o parls d'obra quines dimensions | caractarisliques hagin de rostar definilivament oculles,
el contractista esla obligal 2 avisar a la Direceis amb antelacié suficient, a fi de que aquesta pugti reslilzar els
amidaments i presa de dades corresponents, aixecant els planols que els defineixin. £1 contractista en subscriura
fa conformital.

4. En cas de manca d'avls anticipal als efecles de l'apartat anterior, quina existéncia correspon provar al conlraclista,
atuest restara obligat a acceptar les decisions de la Corporacit sobre ef parlicular,

Clausula 41.- Relacions valorades, .-

1. La Direccié de Fobra redactara mensualment |a relacié valorada a t'origen que corraspongu, prenent com a base
els amidamenls de les unitats d'obra exectlades | els preus conlractats,

2. No podra ometre’s fa redaccié de la relacié valorada mensual pel fet que, en algun mes, I'obra realilzada hagi
eslal de petit volum o adhuc nul.la, Hlevat que la Corporacio hagués acordat la suspensié de I'obra.
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3 |'obra executada es valorara als preus d’execucid material que figurin en el quadre de preus unitaris del projecle
per a cada unital d’obrai als preus de fes noves unilats ("obra no previstes al contracte que hagin ostat degudament
auloritzals, { tenint en comple ef que preveguin les Clausules Particulars respecle a abonamenis d'obrres defectuoses,
malerials aplegals, parlides algades | acomples per l'equipament posat en obra,

4. Atresullat de la valoracio, obtingul en la forma exprossada al paragraf anterior, se li augmentaran els percentalges
adoplals per formar el pressuposl baso de licitacio i la xifra que resulti d'aquesla operacid es mulliplicara pel
coeficient d'adjudicacié per tal d'obtenir ta relacio valorada que s'aplicara a la cerdtificacio d'obra corresponent al
perfode de pagament d'acord amb les Clausules Particulars.

Clausuta 42.- Audiéncia del conlraclista.

Simultaniarent a la tramitacié de la relacio valorada la Direccio de 'obra n'enviard un exemplar al contraclista a
efectes de fa seva conformilal o reparaments, | aguest podra formular les al'legacions (e estimi oporlunes en un
termini maxim de deu dies habils a complar des de fa recepcit d'aquest docuinent.

Exhaurit aquest termini sense que el contraclista hagi formutat al-legacions es considerara atorgada fa conformitat
a la relacio valorada. En cas contiar, | d'acceptar-se en tol o parl les al-legacions del contractista, aquestes es
tindran en compte a I'hora de reclactar la proxima relacié valorada, o, si escau, a la cerlificacio final o a la liquicacio
del conlracle.

Clausula 43.- Cerlificacions | abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies segiients del lermini al que correspon la relacio vatorada mensual, salvant que les Clausules
Particulars estableixin una alira freqliéncia en l'expedicié en funcié de la natura i caracleristiques de f'obra a
execular, la Direccio do I'obra expeditd la cerlificacid als efectes de pagament i, en la mateixa dala d'expedicio,
liurara una copia de la cerlificacio i de la relacio valorada, amb juslilicant de recepcid, al conlraclista, el gual haura
expedic | registrar d'immediat la faclura corresponent.

2 Els ahonaments al contractista resultants de les cerlilicacions expedides tenan el concepte c'acomptes, subjectes
a les reclificacions i variacions que es produeixin en Famidament final | sense suposar de cap manera aprovacio i
recepcio de les obres que corresponguin.

Clausula 44.- Vartacions sobre les unitats d'obres execulades,

Les variacions introduides sobre les unitats d'obres execilades i que no requeraixin aprovacid segons l'establert a
Ja Clausula 79, en relacid amb les modilicacions obligatéries per al contraclista, s'aniran incorporant a les relacions
valorades mensuals sempre gque aixd sigui possible | hauran de ser recollides i abonades & les cerlificacions
mensuals.

Clausida 45.- Celificacions i abonaments de les revisions de preus.

1. Les cerlilicacions de revisio de preus es tramitaran com guatsevol cerlificacio ordinaria, impulant-se a l'anualitat
contreta pel contracle, o com a cerlificacio anlicipada si I'esmentada anualital estd exhauwrida. Es realitzaran
simultaniament amb la que correspongui a lobra executada en Fesmenlat periode i s'entandran amb base als
altims Indexs vigents que s'hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es refereix la ceitificacio d'obra
no ho han esiat.

2. L'import de la cerlilicacio corresponent sera abonat al contractista en el lermini legalment establerl, condicionat
en {ot cas a ta supervisio de la Intervencio Municipat acredilant I'existéncia de crédit adequat i suficient, Yordre de
prelacié de pagaments i la disponibilital de la tresoresia de I'ens local.

Clausula 46.- Acomples per operacions preparatories.

£l contraclista lindra fambé dret a peicebie abonaments a comple sobre €l seu import per les operacions
preparalories realilzades com instal-lacions i provisio de materials o equips de maguinaria pesada adscerits a I'obra,
en les condicions que assenyali el respectiu plec de clausules administratives particulars i conforme al régim i els
limits que amb caracler general es delerminin per reglament, i ha d'assegurar els pagaments esmontats mitjangant
la prestacit de garantia.

Clausula 47.- Abonament de parlides algades,

Las parlides algades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions técniques i a les
Clausutes Parliculars 1, en defscte de previslé en aquesls, en la forma eslablerta en e! tractament normatiu de fes
pailicies algades a justilicar i de les partides algades dabonament Integre.
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Clausuda 48.- Anualitals d'execucid programada i abonaments.

1. Les anualitats d'inversio previstos per a les obres s'eslabliran d'acord amb el ritme fixat per a ia seva execucit
an el Programa de treball.

2. Ll contraclista podra desenvolupar els treballs amb una major celerilat que la que figura al contracte, no {eninl
drel, perd, a percebre en cada any, qualsevol que fos I'mport def que s'execuli, una guanlitat major (ue I'assignada
en Fanualital corresponent, amb independéncia de I'obligacié de Ia Direccid de Fobra de reafitzar la corresponent
cerlilicacio d'obra executada encara cjue aquesla sigui amb carrac a l'anualilat seglient.

3. Quan laccsleracid dels reballs vingui exigida per raons d'interds pliblic, Ia Corporacid ho comunicara al
contractista i es redaclard, si existis acord, un nou pragrama de {reball, adaplant-io a las noves circumstincies
amb fa fixacio, si escau, del nou termini totaf del contracle, En els supésits de madilicacio de termini, 1a Corporacio
procedird de conformital amb e contraciisia al reajustament d'anualitats corresponents.

Clausuta 49.- Transmissio dels drets de cobrament

. El conlractisles que linguin drets de cobrament davant de la Corporacié podran cedit-los confornie a dret,

2. Perqué aquesta cessio tingui plena eficacia enfront la Corporacid sera requisit imprescindible que lacord de
cessié as nolifiqui fefasntment a aquesla per pait del confraclista.

3. Una vegada la Corporacié fingui coneixement de fa transmissio d'aquest drel, el manament de pagamenl hausa
dle ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent,

4. Els manaments de pagament a nom del conlractista o del cedent tindran efectes alliberatoris per a fa Corporacié
mentre aquesta no fingui coneixement fefaent de la cessié.

5. El que preveuen cls apartals anleriors s'entén sens perjudict de les determinacions contingudes en la normativa
que pogués dictar la Corporacio en relacio amb les cessions de crédit,

Clausula 50.- Interés de demora,

1. Quan els pagaments de les faclures no es realitzin dins del termini legalment establert de trenta dies seglients

a la data d'aprovacio de les, cerlilicacions d'obra o dels documents que acredilin la conformitat, sense perjudici

que estableix I' arlicle 2224 § 235.1 del TRLCSP, una vegada presentades les corresponents cerlificacions, i sens

perjudici del gue procedeixi sobre la resolucié del contracle per causa de l'esmental retard especificades a Farticle

216.6 TRLCSP, el contractisla podra sol'ficitar, a parlir del compliment de! dit termini, linterés de demora i e

rescabalament pels costos de cobrament en els larmes previstos a ta Liei 3/2004, de 29 de desembre, per la gual

s'eslableixen mesures de Huita contra la morositat en les operacions comercials.

2. Perqua hi hagi lloec a finici del comput de {ermini per & la merilacié d'interessos, el conraclisla haura d’haver

complert Fobligacié de presentar la faciura davant el regisire administraliu corresponont, en temps i forma, en of

lermini de trenta dies des de Ia data de lliurament efactiva de l'objecte contractual,

Cntot cas, si el contraclista incomplis el termini de trenta dies perpresentar la factura davant el Regisire adminislraliu,

la merilacio d'interessos no s'iniciara tins que hagin ranscorregut tremta dies des de la data de presentacid de la

factura en el regislre corresponenl, sense que FAdministracio hagi aproval la conformitat, si escatl, | efecluat o

corresponanl abonament,

3. Sens perjudici del qué eslableixin les normes tibularies i de Ia Segurelat Social, els acomples que procadeixin

per Fexecucio del conlracte sols podran ser objecte d'embargamenl an els suposits segitents:

a) Per al pagament dels salaris merilais pel personal del contraclista en 'execucié del conlracle i de les quoles
socials que sa'n derivin,

b) Per al pagament de fes obligacions contreles pel conlractista amb els subconlraclistes | subministradors refciides
a l'execucio del contracle.

CAPITOL VII. EXTINCIO DEL. CONTRAGTE.

Seccid 1a. Extincio per compliment,

Clausula 51.- Recepcio de Vobra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedird, com a regla general, dins del mes
scglient a l'acte formal i posiliu de recepcié o de la conformital, del qual s'estendra 'acta corresponent per triplicat
i aun sol efecte, que signaran el tecnic titular de la Direccié de {'obra, el responsable del conlracle o el facullativ
representant de Ja Corporacid, i €l conlractisla, acompanyal del seu facullativ si ho creu oportd. Un exemplar serd
retiral per cadascun dels assistents a acle i el tercer serd inclds a I'expedient.

Si, per causes que l siguin impulables, el contractista no compleix la seva obligacié d'assistir a fa recepcio de l'obra,
el representant de Ja Corporacid i remetra un exemplar de lacla per tal que formuli les al-legacions que consideri
convenients en el termini de deu dies, sobre las que resoldra 'drgan competent,
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2. Siles obres no es troben en eslal de ser rebudes, es fara constar et sentit negatiu a 'acta de recepcid i la Direccio
assenyalara els defectes observals i detaliara les instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si el
contraclista no hagués efecluat la reparacio a I'acabament d'aquest lermini podra concedir-se-li un nou termini
improrrogable o bé declarar resolt el conlracte.

3. Al'acla da recepcit s'ha do fixar la data per ala realitzaclo de I'amidament, acte al qual sera obligatoria l'assisténcia
del contraclista. ‘

4, D'exislir defectes reparables en I'acabament de les obres gue no evilin el seu s, es podran rebre les mateixes per
la Corporacit, fenl-se constar en I'acla de recepcié aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista
durant el termini ¢ue se I assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de parl o parls de les obres quan siguin susceplibles de ser execulades
per fases que puguin ser Hiurades a I'Gs piblic, segons l'establart a les Clausules pariiculars, en quin cas haura
d'expedir-se la corresponent cerlificacio a comple.

Clausula 52.- Termini de garanlia.

1. El lermini de garantia, que comengard a comptar-se a parlir de la dala en que sigui formalitzada, en seniil posiliu,
la recepcio de les obres i instal-lacions o, si escau, la conformitat, es fixara a les Clausules Parliculars de cada
contraclacié, i no podra ser inferior a un any, ilevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parls rebudes comengara a comptar-se des delia
dala de la respecliva recepcid.

3. Durant el termini de garantia, €l conlractisia tindra cura de la conservacid i vigilancia de les obres d'acord amb
el que eslableixi la dosumentacié contractual i a les instruccions que ki doni la Diraccid de l'obra. 5i no alenguds
aquesta obllgacid i donés Hoc a risc o perill per a 'obra, la Corporacié execulara direclament i a carrec d'aquelt els
trehalls necessaris per tal d'avitar el dany. '

Clausula 53.- Cartificacté finat,
En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acla de recepcid 'drgan compelent haura d'aprovar la
certificacit final de les obres executades, que serd abonada al conlcaclista a compte de la liguidacio del conlracle.

Clausula 54.- Liquidaciod del conlracte.

Dins el termini de guinze dies anteriors al compliment de! termini de garantia, el diractor facultatiu de Fobra, d'oficio
a Instancia del contraclisla, redactara un informe sobre 'eslat de les obres. Si és favorable, el contraglista quedara
relleval de tola responsabilitat, lleval del que disposa l'arlicle 236 del TRLCSP, i es procedira a la devolucié o
cancel-lacit de la garanlia, a la liquidacié del contracte |, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que
s'ha efectuar en el termini de seixanta dies.

En el cas que I'informe no sigui favorable i els defectes observats es deguessin a deliciencies en I'execucio de I'obra
i no a 'ts del que s'ha construit, durant el termini de garantia, el director facultaliu procedira a dictar les oporlunes
instruccions al contraclista per la deguda reparacié del que s'ha construit, concedint-li un termini especilicat al plec
de clausules parliculars i durant el qual continuaré encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a percebre
cap quantilat per ampliacié del termini de garantia.

No obslant aixd, en aquelies obres la perduracié no lingui finalitat praclica com les de sondejos i prospeccions
que hagin resuliat infructuoses o que per la seva naluralesa exigeixin treballs que excedeixin ol concepte de mera
conservacié com els de dragatges no g'exigira termini de garanlia,

Clausula 55.- Devolycio o cancel-lacid de la garantia

Ffecluada fa liquidacié, un cop transcorregut el termini de garanlia | acompleris els requisits fogals, 'drgan competent
de la Corporacié adoplara resoluci6 ordenant Ja devolucié o cancel-lacié de la garantia i la nolificara a linteressal,
fot aixo dins el termini de dos mesos des de 'acabament de! termini de la garantia.

Seccid 27, Exlincio per resolucié

Clausula 56.- Resolucio: causes i efectes generals.

1. De conformital amb Parlicle 223 del TRLCSP, i amb els efecles que per a cada supdsit s'hi determinen, sén

causes generals de resolucio del conlracte les seglients:

a. La mori o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extincié de la personalital juridica de fa societal
contraclista, sense perjudici del que preveu l'arlicle 85 del TRLCSP.

b. La declaracio de concurs o la declaracié d'insolvéncia en qualsevol allre procediment.

c. Elmulu acord entre 'Administracié i el contractista,
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d. La demora en el compliment dels terminis per part del conlractista i 'ncompliment del (armini assenyalat a Ia
lletra c) de Fapartal 2 de l'arlicle 112 del TRLCGSP.

e. La demora en el pagament per pari de FAdministracié per un termini superior al que establoix Fapartat 6 do
l'article 216 del mateix TRLGSP o Vinferior que s'hagi fixat a Fempara del seu aparlal 8,

. Lincompliment de les restanis obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el

conlracle,

La inpossibililat d'executar 1a prestacid en els tormes inicialment paclals o la possibilitat certa de produccio

d'unta esio greu a linterés pliblic de continuar executant la prestaci6 en aquests terimes, quan no sigui possible

modificar el coniracle d'acord amb el que disposa el {fto] V del flibre | del TRLCSP,

h. Les establertes expressament en el contracte.

2. U'aplicacid i els efectes de les causes generals de resolucio es regeixen per 'establer! als arlicles 238§ 230 del

TRI.GSP,

a.

Clausula 57 - Resolucld: causes | efectes aspecifics.

1. Les causes especifiques de resolucié dels contractes d'obres, segons la normativa general de conlraclacié, sén:

a) La demora en la comprovacio del replanteiy de conformitat amb Farticle 229 del TRLCSP.

b) La suspensio de la iniciacit de les obres per un termini superior a sis mesos per pant de la Corporacio.

¢} El desistiment o la suspensi6 de les obres por un termini superior a vuit mesos acordat per la Corporacio.

2. Els efectes de la resolucio per les causes especiliques assenyalados son els seglienis:

a. La resolucio del contracte déna lloc a la comprovacio, mesurament i liquidacié de les obres realilzades d'acord
amb el projecte, fixant els saldos perlinents a favor o en contra def contrackista, Sera necessaria la cilacié
d'aquest, en el domicili que figuri en l'expedient de contraclacio, per la seva assisténcia a 'acle de comprovacio
i mesurament,

b. Si es demora la comprovacié del replantelg, segons l'article 229 el TRLCSP, donant Hloc a la resolucid del
contracte, ef conlractista només tindra dret a una indemnilzacio equivatent al 2% del preu de adjudicacio.

c. En el supasit de suspensioé de la iniciacid de lss obres per part de 'Adminislracié per temps superior a sis mesos

el conlractista té dret a percebre per lots els conceptes una indemnitzacié del 3% del preu c'adjudicacio.

En cas de desistiment o suspensié de les obres niciades per lermini superior a vuit mesos, el conlraclista tindra

dret al 8% del preu de les obres deixades de realilzar en concepte de benelici industrial, enlenent per obres

deixades de realilzar les que resullin de la diferancia entro les reflectides en el contracte primitiu i les seves
modilicacions i les que fins a fa dala de notificacié de la suspensio s’haguessin execulal,

e. Quan les obres hagin de ser continuades per un allre empresari o per la propia Adminislracid, amb caracler
d'urgéncia, per molius de segurelat o per evilar Ia ruina del que s’ha consiruil, I'drgan de contraclacio, una
vegada hagi nolificat al contraclisia la liquidacié de les exectlades, podrd acordar la seva conlinuacio, sense

perjudici que ef contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi drgan. L'organ de contractacio
resoldra el gue procedeixi en el termini de quinze dies.

4N

TITOL 11 DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL GONTRACTE DE CONGESSIO D'OBRA PUBLICA

Clausula 58.- Acluacions preparatories del conlracte,

1. L'expedient de conlraclacié anira precedit per l'acord, per parl de I'drgan de conlraclacid, de la reafitzacié d'un
estudi de viabilital de la concessié, que haura de contenir, com a minim, les dades i elements analitics requerils a
Iarticle 128.2 del TRLCSP i es sotmetra al ramit d'informacié publica pel termini d'un ines prorrogable per idéntic
termini a rad de la complexilat d'aquest i ha de (raslindar per a informe als drgans de PAdministracid General de
Estat, les comunitals autdnomes i entitats locals afectals quan l'obra no figuri en el corresponent planejament
trbanistic, aue han d'emelre en ol termini d’'un mes..

S'admetra lambé la iniciativa privada en la presentacié d'estudis de viabilital d'eventuals concessions, en els termes
i amb els efectes estableits a l'article 128.5 del TRLCSP. En cas de considerar-se suficient per fa naluralesa i la
finafilat de I'obra o la inversié requerida, la Corporacit optara per substiluir Fesmentat estudi de viabililat per un
estudi de viabilital econdmica i financera, en quin cas s'elaborara lambeé el cofrespanen| avaniprojecle o projecte
amb caracter previ a ia licitacié.

2. Aprovat l'estudi de viabilitat, (a Corporacio, en funcié de la complexilal de l'obrai el grau de definicié de les seves
caracterisiliques, porra acordar la redaceld de Favantprojecte de consltruccié i explolacio corresponent, en el gual
podra incloure zones complemenlaries d'explotacia comercial, i haura de contenir, com a minim, la documentacia
requerida a Farticle 129.2 del TRLCSP | sofmalre’s al tramit d'informactd publica d'un mes, prorrogable per igual
periode d'acord amb la lramitacio establerta als apartals 3§ 4 del mateix preceplo,
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3. s procedira a la redaccio, supervisio, aprovacio i replanleig del projecle corresponent en cas que les abres siguin
delinides en lotes fturs caracleristiques per la Corporacio, d'acord amb el régim general i efectes que regula aquell,
4. Les Clausules Parliculars hauran de referir-se, al menys, als aspecles detallats a article 131.1 del TRLCSP i
podean incloure la possibilitat d'un tlermini especial de sol-licitud ¢'actariments per part dels licitadors en luncié de la
complexilat de I'actuacio endegada. '

5. Quan les Clausules Paliculars ho autoritzin, | en els termes en qué aquests ho estableixin, els liciladors a fa
concessio podran inlroduir en ef contingul de llurs proposicions les variants o mitfores que considerin convenients
en relacio amb favaniprojecie.

Clausula 59.- Construccio de les obres objecle de la concessio.

1. Les obres potran ser execulades amb F'ajut de fa Corporacio, que podra consistir en I'execucio pel seu comple
d'una parl d'aquelles o bé en el seu finangament parcial, en els termes de Farticle 240.2 del TRLCSP.

2. En cas de subcontractacio a tercers de les obres assumides en ol contracle pel concessionari, aquest n'ha de
mantenir ¢l conlrol de T'execucio d'acord amb el pla que hagi elaboral i resulli aprovat per la Corporacio, i sera
responsable davant d'aquosla de les conseqiiéncies de tot ordre derivades de P'execucid o resolicio dels contracles
celebrats amb lercers, ensems que responsable nic enfront d'aquests e les maleixes consoqiiéncies.

3. Les ohres s'execularan a ris¢ | ventura del concessionari llevat de la part gue fos eventualment consiruida per fa
propia Corporacié, d'acord amb el regim eslablert a Varlicte 242 del TRLCSP per al cas d'endarreriments o majors
costos deguls a ta concurréncia de forga major.

4. Les Clausulas Particulars determinaran efs exlrems de l'aixecament i conltingut de F'acta de comprovacio de fes
obres a la finalitzacié d'aquestes, a la qual s'acompanyara un document de valoracié de f'obra niblica executadai, si
escau, una declaracié en retacié amb el compliment de tes condicions d'impacie ambiental imposades, Laprovacia
de 'acla esmentada comportara implicita I'autorilzacié per a l'obertura de les obres a I'is pubiic, d'acord amb els
lermeas de {'article 244 del TRLOSP, :

Claustla 60.- Drets i obligacions del concessionari.

1. Bt concessionari lindrd, en els lermes de Particle 245 del TRLCSP, els drels seglients:

a) D'explotar 'obra publica i porcebre la remuneracio econdmica provista,

b) De manteniment de Pequilibri scondmic de fa concessfo.

) D'utilitzar els héns demanials de la Corporaci6 necesssaris per a facluacid.

d) De recaptar de la Corporaci6 la tramilacio dels procedimenls d'expropiacio forgosa, imposicio de serviluds i
desnonamenl adminisiraliu necessaris,

e) De cedir la concessio i hipotecar-la, amb l'autoritzacié prévia de la Corporacio.

) De tituditzar els seus drets de crédit.

g) Els alires reconeguts per les Clausules Padticulars o per tes llels.

2. Sén obligacions generals del concossionari, en els termes de Parlicle 246 del TRLCSP, les segllents:

a. Ejecutar les ohres d’acord amb el que disposa el conlracle.

b. Explotar Pobra plblica, assumint el risc econdmic de la seva gestio amb la conlinuttat | en els termas ostablerls
en el conlracle o ordenats posteriorment per Forgan de cantractacio.

c. Admelre la utilitzacio de obra ptblica per lot usuari, en les condiclons que hagin estat eslablerles d'acord amb

els principis d'igualtal, universalitat i no discriminacio, mitjangant Fabonament, si s'escall, ds la corresponent

tarifa.

Cuidar del bon ordre i de la qualitat de 'obra piblica, i del seu (s, podent diclar los oporlunes instruccions, sense

perjudici dels poders de policia que corresponguin a l'organ de conlraclacio.

¢. Indemnizar els danys que s'ocasionin a lercers per causa de I'execucié de les obres o de la seva explotacio, quan
i siguin imputables d'acord amib Vaiticle 214 del TRLCSP.

f. Protegir el domini public gue quedi vinculat a la concessio, en especial, preservant els valors ecoldgics i ambientals
del mateix.

g. Les que es puguin preveure al plec de clausules administratives particulars.
Amb caracter espacific, ¢) concessionari assumeix tambe l'obligacio de tenir cura de l'adequada aplicacio de les
normes sobre Gs, policia i conservacié de I'obra piblica en els termes i amb les facultats establerts a l'article 247
dol TRLCSP, dacord amb el qual tes Clausules Parliculars podran eslablir mecanismes per tal de mesurar la
quatitat del servei ofert pel concessionari i alorgar avantatges o imnposar penalitzacions en funcié d'aquelles.

3. Les Clausules Particulars podran implantar, d'acord amb la legislacio o el plansjament urbanislic aplicable,

I'establiment de zones o lefrenys per a Fexecucio d'aclivitats complementaries, comercials o indusirials, que siguin

necessaries o convenienis per la seva ulilitat als usuars de les obres, 1 que siguin susceptibles d'aprofitament

economic diferenciatl, en els termes de "arlicle 248 del TRLCSP

¢
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Clwsula 61.- Prerrogatives i drels de Ia Corporacié.

En el mare del régim general de prerrogatives contracluals de la Corporacié i d'acord amb I'arlicle 249 del TRL.CSP,
aquesta tindra les prerrogalives i drets saglients:

a. Interpretar els contractes i resoldre els dubles que ofereixi el seu compliment.

b. Modilicar els contraclas per raons d'irderés pablic degudament justilicadtes, d'acord amb el que preveu el tiol V
delllibre | del TRLCSP,

¢. Restablecer Fequilibri econdmic de la concessio a favor de Finlerés pablic, en la forma i amb 'extensic que preveu
l'adicle 268 del TRLCSP,

d. Acordar Iz resolucié dels contractes en els casos i en les condicions que s'estableixen en ols articles 2691 270
del TRLCSP,

¢. Eslablecer, si escau, les torifes maxites per la ulilitzacié de Fobra publica,

. Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari, ia aquest eflecte pot inspeccionar of servai,
les obres, instal-lacions i locals, aixi com a documentacid, relacionats amb Tobjecle de la concessio.

g. Asumir l'explotacio de I'obra puiblica en els suposils en qué es produeixi el segrest de la concassio,

I kmpossar al concessionari les penalitals pertinents per ra6 dels incomplimants en qué incarr.

i. Exercir les funcions de policia en 'ds | explotacié de I'obra publica en els termes que s'eslableixin on la legisiacié
seclorial espectica.

J- Impossar amb caracter temporal ies condicions d'ulilitzacio de 'obra plblica qque siguin necessdries per solucionar
situacions excepcionals d'interas general, abonant fa indemnitzacié que, si s'escau sigui procedent.

Clausula 62.- Régim econdmic i financer de la concessié,

1. Les Clausules Parliculars podran preveure, en el marc del principi d'assumpcio de risc pel concessionari i d'acord
amb cls arficles 263 i 254 del TRLCSP, les evenluals aporiacions yue la Corporacié realilzi al firangament de les
obres durant la seva fase d'execucié; les esmentades aportacions padran també ésser de naluralesa no-dineravia,
d'acord amb la valoracio que se'n faci a les propies Clausules Particulars,

La construccio de Fobra també podra ser finangada amb aportacions d'aftres Administracions Pabliques, en els
terines del conveni corresponent.

2. 1es Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retibucié que el concessionari percelra dels usuaris o
tte la prépia Corporacié per fa ulililzacid de Pobra, que, d'acord amb l'alicle 258 del TRLCSP, podran consistir en
I'aporlacio de iarifes a abonar pels usuaris, Ingressos procedents de Pexplotacio de la zona comercial eventualment
vinculada a la concessié, ifo en ta retribucié directa ver la Corporacio.

La Corporacid, d'acord amb Farticle 256 del TRLCSP, també podra alorgar aportacions al concessionari amb
T'ebjecte de garantir la viabilital econdmica de l'explotacio, fes quals poden consislir en subvencions, anticipaments
reintegrables, préstecs participatius, subordinals o d'aflra naturalesa, o bé en ajuls per a casos excepcionals en qué
s'estimi aconsellable per raons d'interés puiblic 1a promoclo de la utiliizacio de Fobia publica abans mateix de qué la
seva explolacio assoleixi el lindar minim de rendabililat.

3. La Corporacié reslablira l'equilibri cconamic del confracte, en benefici de la part que corrospongui, en els suposils
i mifangant les mesures especifiques previstos | regufades, respectivament, a Farlicle 258.2 .3 do TRLCSP.

Clausula 63.- Extincio de les concessions.

1. El contracte de concessio d'obra publica es pot extingir per compliment o per resolucié.

2. Uexlincié per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual inicialment establert per les Clausulos
Parliculars o, si escay, of rosultanl de las protrogues aplicables, que no podra excedir de 40 anys i sols es pot
profrogar en efs supostos i amb Fabast especilicats a I'arlicle 258.3 del TRLCSP

3. 8on causes generals de resolucié del contracle, de conformital amb larticle 223 del TRL.CSP i amb els efectes
Que per a cada supdsil s'hi delerminen, les relacionades en la clausula 104 del present plec,

Clausula 64.- Resolucid: causes i efectes especliics.

1. Les causes especHigues de resolucio dels conlracles de concessio d'obra piblica, segons larlicle 269 del

TRLCSP, son;

a. Lamort o incapacilat sobrevinguda del concessionari individual o 'exlincio de fa personalilat juridica de la societal
concessionaria,

b. La declaracid de concwrs o la declaracié d'insolvéncia on qualsevol altre procediment.

c. L'execuctd hipolecaria teclarada deserta o la impossibililat d'iniciar ¢l procediment d'execucio hipotecaria per
falta d'inleressats autorilzats per a aixd en els casos en yué aixi siga procedant, d'acord amb el que estableix 1a
Ligi '

d. Bl mutu acord enlre el concedent i el concessionari.,
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¢. £ segrest de la concessio per un termini superior a I'establerl com a maxim sense gue el contractista hagi
garanit Passumpeio completa de les seves obligacions.

{. La demora superior a sis mesos per parl de I'drgan de conlractacit en el lliurament al concessionari de la
contraprastacio, dels lerrenys o dels mitjans auxiliars a qué es va obligar segons el contracte.

g. Elrescat de Fexplolacié de V'obra puiblica per 'drgan de conlraclacio. S'entendra per rescal Ja declaracid unitateral
te I'organ contractant, discrecionaliment adoptada, per ta qual doni per acabada la concessio, ot i la bona gostio
del seu titular,

h. La supressio de lexplatacié de P'obra pablica per raons dlinterds pablic.

i. La impossibilital de T'explotacid de I'obra plblica com a conseqiiéncia d'acords adoptats per FAdministracio
concedent amb posteriorilad af conlracle.

j. £l abandonament, la rentncia unitateral, aixi com I'incompliment pel concessionari de les seves obligacions
cohtractuals essencials,

2. Els efecles de la resolucio per les causes especifiques assenyalades sén, d’acord amb l'article 271 del TRLCSP,

¢ls segilents:

a. En els supasits de resolucio, Administracid abonard al concessionari I'mport de les inversions realitzades per
raé de l'expropiacio de terrenys, execucio d'obres de construccio i adquisicio de béns que siguin necessaris per
a l'explolacio de f'ohra abjecte de Ia concessié. A l'efecle, es lindrd en comple e grau d'amoritzacié en funcid
deftemps que resli per al terme de fa concessid | el gue estableix el pla economic-financer, La quantitat resullant
es fixara dins del termini de sis mesos, Hevat que se n'estableixi un altre en ef plec de clausules administratives
paificulars.

b. En o suposit del paragraf f} de I'arlicle 269 del TRLCSP, el concessionari podra optar per la resolucié del
conlracle, amb els efectes que eslableix I'apartal seglient, o per exigir I'abonaiment de finterés legal de les
quantilats degudes o els valors econdinics convinguts, a partir def venciment del termini previst per al compliment
de la contraprestacié o Hiurament dels béns pactals.

c. En els supdsils dels paragrafs g), h) i} de Parlicle 269 del TRLCSP, i sense perjudici del que disposa Fapartat 1
daquest article, FAdministracio concedent indemnilzar el concessionarl pels danys i perjudicis que se li irroguin.
Per delerminar la quantia de la indemnitzacié es tindran en compte els beneficis futurs que el concessionart
deixara de percebre, atenenl els resultals d'explotacio en I'ltim quinguenni quan sigui possible, ia la peérdua del
valor de les obres i instal-lacions que no hagin de ser Hiurades, considerant el seu grau d'amortitzacio.

d. Quan e contracte es resalgui per causa imputable al concessionar, i sera confiscada la fianca i hawra, a més,
indemnilzar a 'Administraci6 els danys i perjudicis ocasionals en el que excedeixilimport de la garantia confiscada.

e. L'organ de contraclacio pot acordar la resolucld dels contractes atorgals pel concessionari per al'aprofitament
de les zones complementaries. 1'organ de conlractacié pol acordar, com a conseqlidncia de la resolucio de la
concessio, la resolucio dels conlracles alorgals d'explolacio comercial, abonant la indemnitzacio que, si s'escau
correspongul. Aquesta indemnilzacio sera abonada amb carrec al concessionari quan la resolucié es produexi
com a conseqiléncia d'una causa imputable a aquest.

Quan no s'acordi la resolucio dels esmentats contracles, els filulars dels drets d'aprolitament seguiran exercinl, i
queden obligats davant I'organ de contractacié en els mateixos termes en qué ho estiguin davant el concessionari,
llevat que s'arribi, de mutu acord, a la revisié del correspenent contracte.

f. Quan el conlracle es resotgui per mutu acord, els drets de les pards s'acomodaran al validament estipulal enlre
elles.

Clausula 85.- Execucio d'obres per lercers,

1. La subcontraclacio de contracles d'obres a lercers per part del concessionari es regira per les deteaninacions de
l'aiticle 273 del TRLCSP.

2. Ladjudicacio do conltracles d'obres pel concessionari que lingui el caracter de poder adjudicador es regira per los
determinacions de l'arlicle 274 del TRLCSP.

Clausula 66.- Altres delerminacions especifitues,
En tot alld no previst expressament a fes clausules antecedents del present Titol sera d'aplicacio ol que estableix el
TRLCSP i resta de normativa vigenl objecte d'aplicacio.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA - Régim contraclual de les entitals publigues empresarials | societals mercanlils
locals.

Les entitals publiques empresarials i societals mercantits dependents de la Corporacio es regiran per s respeclives
instruccions «de conlraclacio i, en allé no previst en aquelles, per les disposicions d’aquest Plec i en els termes del
TRLCSP.
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DISPOSICIO TRANSITORIA UNICA - Validesa dels medis corporatius de publicacio.

1. L'efeclivilal de les mencions conlingudes en aquest Plec al perfil de contractant de la Corporacié resta solmesa
a la condicio suspensiva de l'aprovacio, per part d’aquesta Enlitat, de les seves especilicacions 1écniques en els
termes disposals a l'article 53 del TRLCSP.

2. Per menlre no es produeixi laprovacié esmentada, la publicital dels expedients de conlractacié inicials a partir
de l'enlrada en vigor del TRLCSP es saeguira acreditant validament a través dels bulilelins o diaris oficials que
corresponguin, de Yexposicio en ef tauler d'edictes d'aquesta Entital i dels medis addicionals que Forgan de
conlractacia pugui decidir,

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.- Derogacié normaliva.
L'entrada en vigor det present Plec deixa sense efecte qualsevol allre plec, acord o resolucié adoptals a I'empar de

la legistacid derogada pel TRLCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Enteada en vigor,
El present Plac entrarad en vigor una vegada hagin eslat adoptats | publicals en el Bullfeti Oficlal de la Provincia els

acords relatius a la seva aprovacio definiliva,

Jaume Dominguez Ruiz, alcalde.
Els Pallaresos, 16 de gener de 2014,

I{Elps:f!m'.r\'.r,(Iipla.cah’ehop;‘ BOP de Tarragona DL: T.610-1977 3z
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AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonés)

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR L.
PROCEDIMENT OBERT PER AL CONTRACTE  D’ARRANJAMENT DE
LENLLUMENAT PUBLIC EXTERIOR DEL NUCLI URBA DELS PALLARESOS
QUADRE B

1) DADES GENERIQUES:

1.1) Definici¢ de I'objecte del contracte

s objacte d'aquest Plec, promogut per I'Ajuntament dels Pallaresos, definir les
clausules tecniques i els criteris d'adjudicacio necessaris, per a la contraclacio de les
obres definides i valorades qué s'inclouen en el projecle de baixa tensid de
lenllumenat pablic exterior, per larranjament de V'enllumenat plblic exterior del nucli
urba de la poblacit dels Pallaresos i, concretament del quadre "B".

El Codi CPV que correspon és 45200000 (instalaciones urbanas de luberias, redes de
energia y de comunicaciones)

1.2) Necessitat i idoneitat del contracte

Les necessitals administratives a satisfer, la idoneitat de l'objecte del contracle i la
justificacio del procediment i dels criteris d'adjudicacio/aspectes de negociacio estan
acreditats a la Documentacio técnica de 'expedient.

1.3} Pressupost de licitacio

El pressupost maxim de licitacio de la contractacié es fixa en la quantitat de cent vint-i-
sis mil dos-cents vint-i-quatre euros amb quaranta un centims (126.224,41 €) VA
exclos, amb el segiient desglos:

Quadre "B,

PEM 106.070,94 €
DG (13%) 13.789,22 €
Bl _(6%) 6.364,25 €
PEC 126.224,41 €
IVA (21%) 26.507,12 €
PEC + VA 162.731,63 €

El pressupost de lesludi de seguretat i salut laboral s'inclouen en el pressupost de
cada una de les fases del projecte.

www.ajuntamentdelspatlaresos.cat
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Els licitadors hauran digualar o disminuir en Ia seva oferla el pressupost de licitacio,
indicant FIVA a aplicar miljangant partida independent.

El pressupost compren 1a tolalitat del contracte. | preu consignat és indiscutible, no
admelent-se cap prova d'insuficiéncia i poria implicits tots aquells conceples previslos
al Plec de Claustiles Administratives Generals de FAjuntament dels Pallaresos,

LIVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a Ia quantitat de vint-i-sis mil cine-
cents sel euros amb dolze céntims (26.507,12 €) euros.

1.5) Aplicacions pressupostaries

La despesa derivada d'aquesta conlractacio, IVA inclos, es fara efectiva amb carrec a
Faplicacio pressupostaria 165 62301 (Projoecte Enllumenat Baixa Tensié Quadre B} del
vigent pressupost de Ajuntament dels Pallaresos, segons Modificacié de Cradit
2/2014 (Generacié de Cradit finangat amb compromisos fernis d'aportacié de caracler
no tributari, provinenis de Ia Diputacio de Tarragona (Subvencions del Pla Especial
d'Inversions Sostenibles 2014),

1.6) Termini d’exocucié

El contracte tindra un termini d'execucit de dos mesos g comptar des del dia seglient
a ta notificacio formal de I'Acord d'Adjudicacié de I'Obra.

1.7) Tramitacié de 'oxpedient i brocediment d’adjudicacio

La contractacid, que es tramitara de forma ordinaria i no esia subjecta a regulacié
harmonilzada, es dura a terme Mmitjangant procediment obert j adjudicacié mitjangant
laplicacio de més d'un criteri de valoracio, en virtut d'allo que estableixen els articles
1501 157 a 161 del TRLCSP.

1.8) Import maxim de les dospeses de publicitat

Limport maxim de les despeses de publicital en diaris oficlals de la licitacio de Ia
present conlractacid, que haura d'abonar el contraclista sera de 600 euros.

1.9) Documentacié a bresentar, forma i contingut de les proposicions. Ohertura
de pliques | proposta d’adjudicacié

1.9.1} Documentacié a presentar, forma | contingut de les proposicions

la documentacié per prendre part en aquesta contraclacié es presentard dins el
termini que s’estableixi en I'anunci corresponent davant del registre general de
Iajuntament (avinguda Catalunya, ntimero 8 — 43151 — Elis Pallaresos), de dilluns a
divendres laborables, en horari de registre, podent ésser també enviada per correu. En
aquest cas, la documentacié s'haura de livrar abans de 13 hores a I'Oficina de
Gorreus i dins del termini maxim establerl a lanunci coiresponent, havent-se
d’anunciar la seva tramesa mitjangant télex, telegrama o fax el maleix dia de la seva
presentacio, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a Ia
presentacio de les proposicions, Transcorreguts deu dies des de [a dala esmentada
sense haver-se rebul la documentacio, aquesta no sera admesa en cap cas.

L'esmentada documentacic haura de presentar-se en qualsevol de les lenglies
cooficials de Calalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i haura de presentar-se en lres sobres, dins de cadascun
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dels quals s'inclowra, en full apart, una relacio numerada dels documenls en ells
inclosos, aixi com la propia documentacio gque es detalla a conlinuacio:

SOBRE NUM. 1

Portara la mencid "Documentacié administrativa per a la contractacio
de......... (objecte del contracte)........... presentada per ........ e Fhaura
de contenir la documentacio segilent:

o Relacié numerada de la documentacio inclosa amb indicacié de les
seglients dades identificalives: nom i cognoms de la persona de contacte i
adreca postal i electronica, nimero de telafon i de fax del licitador.

o La documenlacié que acrediti la personalital de Fempresari, mitjangant DNI
o document gue el substitueixi. Quan el licitador no aclui en nom propi o es
racli de societat o persona juridica, a part del seu DNI haura d'aportar
Pescriplura de nomenament de carrec social 0 bé el poder notarial per
representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitucié o d'adaptacio,
si escauy, de la socielat o entitat /o aquella en qué consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d'estar compreses les preslacions objecle
del contracte. Aixi mateix, els acles i acords continguts en les escripiures
abans assenyalades hauran d'eslar inscrits en el corresponentl Registre
quan fesmentada inscripcio els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la
capacitat d'obrar s’acredilara mitiangant T'escriptura o document de
constilucid, estaluls o acte fundacional, inscrits, si s'escad, en el
corrasponent registre oficial.

{ Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea
hauran d'acredilar la seva capacitat d'obrar, en els termes d'alld que
! disposen els arlicles 58 1 72 TRLCSP, mitjancant la inscripcié en els
registres comercials 0 professionals (ue s'estableixen a lannex | del
Reglament General de la Liel de Contractes de les Administracions
Pabliques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre {endavant,
RGLCAP).

} La capacitat d'obrar de la resta de los empreses estrangeres, s'acredilara
de conformilat amb el que disposen els arficles 55172 TRLCSP.

;
i
H
i
H

/\ / o Declaracio responsable d'acord amb el model seguient:

MEIING e amb NIF ndm......ocooee , &N nom propi, (o
en representacié de lempresa ... , en qualitat de .., | segons
escriptura publica autoritzada davant Notari ...... , en data ..... i amb numero
de protocol...fo document, CIF nim. ............ , domiciliada a........... carrer
........................ . num..........), declara responsablement que fes facultats de
representacid que ostenta son suficients i vigents (si sactua per
representacio); que reuneix toles i cadascuna de les condicions exigides i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb IAdministracio
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previstes als articles 54 a 84 TRLCSP; i que es tioba al corrent del
compliment de les obligacions {ributaries i amb la Segurelat Social.

De conformitat amb el que eslabloix l'arlicle 151.2 del TRLCSP, autoritzo
I'Ajuntament dels Pallaresos perqué pugui obtenir directament, davant de
les Administracions competents, els cerlificats acredilatius del compliment
de les obligacions tributaries i amb la Segurelat Social de lempresa
licitadora.

asi ONO

(Lloe, data i signatura del ficitador).*

0 Acredilacié de la solvéncia financera | econdmica del licitador en els
termes de la clausuia 1.10) del present Plec.

U Acreditacié de la solvéncia professional o técnica del licitador en els
termes de la clausula 1.10) del present Plec ifo de I'habilitacid
empresarial o professional que sigui exigible, si escau, en els termes de
Iarticle 54.2 del TRLCSP.

u Certificat de la classificacio i declaracio responsable de vigeéncia, si
escatl.

C

—

Cerlificat de la inscripcio en el Regislre d'empreses Acredilades de la
Comunitat Autdnoma on radiqui el domicill social de Pempresa, d'acord
amb el que disposa larticle 4 de Ia Llei 32/2006, de 18 d'ociubre,
reguladora de la subcontractacio al seclor de la construccio,

@ Daoclaracié responsable, signada pel representant de lempresa, en que
assegura que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiy
productiu, que compten amb la formacié necessaria en prevencio de
riscos laborals, aixi com d’una organitzacié preventiva adequada a la Llei
31/1995, de 8 de novembie, de Prevencié de Riscos Laborais.

u Declaracié responsable de vigencia de les circumstancies que donaren
floc a la declaracié, per part de I'Administracié Tribularia, d’exempcid
d'IVA, si escau,

0 Declaracié responsable de reunir algun/s dels criteris de preferéncia en
cas d'igualacié en la punluacié de |es ofertes, espaecificats en la clausula
1.12) d'aquests plecs, si escau.

(%) nimero de treballadors discapacitats superior al 2% del total de la
plantilla / empresa d’insercié sociolaboral / organitzacié e comerg just /
empresa que disposa de pla digualtat de dones | homes.

0 Declaracié responsable de solmetiment a la jurisdiccié dels Juljals i
Tribunals espanyols, cas de tractar-se d'empreses estrangeres.

0 Resguard acreditatiu d'haver constituit la garantia provisional, si escau.
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u En el supdsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquesles hauran
do presentar una declaracid manifestant aquesta circumstancia en els
termes establerls en 'article 42 del Codi de Comersg,.

a En el suposit que els licitadors tinguin intencié de concdrrer en unid
temporal, hauran de presentar una declaracié manifestant aquest extrem
amb indicacid dels noms i circumstancies dels integrants i la participacid
de cadascun, aixi com lassumpcié del compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataris. (*)

Aquelles empreses que osliguin inscrites al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya ifo de I'Administracio General de FEstat, reslaran
eximides de presentar la documentacié referida, a excepcic de la garantia
provisional i de la solvéncia financera i econdmica i professional o técnica
especifica, si s'escau, si no consla en el Regislre de Licitadors, sempre i quan
aportin la diligéncia d'inscripeio, la vigéncia maxima de fa qual no hagi caducat;
aixi com la declaracid responsable que les circumstancies refleclides a la
diligéncia d'inscripcié no han experimental cap variacio.

SOBRE NUM. 2

Portara la mencié “Documentacié técnica relativa als criteris d'adjudicacio
que depenguin d’un judlci de valor per a la contractacio de ........ (objecte
del contracte) ......... ceennnneennas Jregentada per o " i haura de
contenir la documentacio seglient:

+ Relacié numerada de la documentacio inclosa.
o Documentacid &cnica relativa als criteris d'adjudicacio que depenen d'un

judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clausula 1.10) del
present Plec.

ADVERTENCIA
La documentacié que contenen els sobres precedents (1 / 2) no pot
incloure cap informacid que permeti conéixer el contingut del sobre 3
relatiu a la proposicié economica | documentacié técnica dels criteris
avaluables de forma automatica, L'incompliment d'aguesta obligacid
implica Fexclusié de la licitacio.

SOBRE NUM. 3

f Poriara la menci6é “Proposicié econdmica i documentacio técnica relativa

J als criteris avaluables de forma automatica per a la contractacié de ........
(objecte del contracte) ...... e presentada per i
haura de contenir la documentacié seglient:

« Relacido numerada de la documentacié inclosa.
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0 La proposicio econdimica, que haura d’ajustar-se al model segiient:

"EN/NG. e, soveen @MD NIF NOM. .o, @D IOM propi, (o en
representacio de l'empresa ............. . GIF ntim. ... . domiciliada a ...........
(o721 1T O , UM, ), assabentat/da de les condicions axigides
per optar a la conlractacio refativa a ........ccoocoeeroerooceel , €5 compromet a

porlar-la a terme amb subjeccié al Projecte i al Plec de Clausules
Administratives Particulars, que accepta integrament, per la quantitat de
euros, IVA exclos. (La quantitat haura d'expressar-se en

..............................

fletres i xifres).
L'import de I'VA, al ... %., és de .......... €.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
1.9.2) Obertura de pliques i proposta d’adjudicaci6
1.~ Obertura de la documentacié continguda en el sobre n@m. 1

La Mesa de confractacid es reunira, per a la qualificacio de la documenlacid
conlinguda en el sobre nim, 1, en un acte no public, a les 18.00 hores, el primer
dimarls habil seglent a aquell en qué finalitzi el fermini de presentacio de
proposicions,

Izn cas que s’hagin envial pliques per correu i no s’hagin rebut durant el termini de
proposicions i sempre que s’haguds anuncial ia tramesa de les proposicions per
correu, mitiangant fax, dintre del termini establert. La Mesa de contractacié es reuniria
a les 12 hores del primer dia habil segiient transcorreguts els 10 dies naturals fixats
per a la recepcid de les proposicions per correu, en Pacte no public de qualificacié de
documents, observés defoctes o omissions subsanables, atorgard un termini de tres
dies habils, per esmenar-los. A aquests efecles, el licitador adjuntara al sobre nim. 1,
un documenl en el que s’expressi I'adrega de correu electronic i el numero de fax al
que es podra adregar aquest Ajuntament. Si transcorregut el termini atorgal, el licitador
ho procedeix a 'esmena, la proposicié quedara definitivament exclosa del concurs.
Aixi maleix, la Mesa de conlractacié podra recaptar dels empresaris aclariments sobre
els documents presentals, o requerir-los per a la presentacié d'altres complementaris,
que hawran de presentar-se en un termini no superior a cinc dies naturals, sense que
puguin presenlar-se després ¢’havei-se declarat admeses los oferles

2.~ Acle pliblic d’obertura de les proposicions dels licitadors en els sobres nim. 2 i 3

La Mesa de conltractacis, després de I'obertura del sobre numero 1, convocaia als
licitadors comunicant dia | hora a fi que en acle public, doni comple del resultat de la
qualificacio de la documentacié presentada pels iicitadors en el sobre namero 1,
indicant les proposicions excloses i les causes de la seva exclusié.

A conlinuacio, el president procedira a l'oberlura del sobre nimero 2, dels licitadors
admesos que conlindra la proposta que es presenla d’acord amb els CRITERIS QUE
DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR definits a la clausula 1.1 1) d'aquest plec.

La Mesa de confractacio procedira a valorar als criteris segons alldo establert a la cilada
clausula, després de demanar, si és ol cas, els informes t&cnics que consideri adients.
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Conclosa I'obertura de les propostes, el President de la Mesa convidara els licitadors
assistents a que exposin quantes observacions o reserves considerin adients en
relacié a I'acte celebrat, que seran, si s'escau, consignades a l'acta.

Quan la mesa tingui linforme respecte el contingut de la documentacié del sobre
namero 2, citara als licitadors per donar lectura del mateix | procedir a Pobertura del
sobre numero 3 que conté els CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

definits a la clausula 1.11) d’aquest plec.

La Mesa de contractacié procedira finalment a elevar a Forgan de contractacio la
proposta d’adjudicacio raonada que consideri mes adient, que incloura la ponderacio
dels criteris assenyalats en aquest plec, acompanyada de les actes de les reunions de
la mesa i de la documentacié generada en les seves actuacions, i si es el cas, dels

informes emesos

Aquesta proposta no crea cap dret mentre 'organ de conltractacio no dicti la resolucio
d’adjudicacié provisional.

1.10) Condicions minimes | mitians d'acreditacié de la solvéncia economica i
financera i professional o té¢nica

La solvéncia econdmica i financera i professional o técnica minima i els mitjans
d'acreditacio son els que tot seguil s'indiquen:

a En ser el pressupost inferior a 500.000 euros, IVA exclds, la solvéncia sera:
o Solvéncia econdmica i financera:
.\ Els mitjans dacreditaci6 dels minims assenyalats seran:

a Declaracions apropiades d'enlitals financeres o, si escau, justificant de
l'exisléncia d'una asseguranga d'indemnilzaci6 per riscos professionals.

u Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre
oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes
en Registres oficials podran aportar, com a mitja alternatiu d’acredilacio, els
llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

o Declaracié sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de
negocis en l'ambit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit
com a maxim als tres ultims exercicis disponibles en funcid de la data de
creacié o d'inici de les aclivitats de Pempresari, en la mesura en que es
disposi de les referéncies de dit volum de negacis.

Quan, per raons justificades, Fempresari no pogués facilitar les referéncies
sol-licitades, podra acreditar la seva solvéncia econdmica i financera mitjancant
qualsevol aitra documentacié presentada que sigui considerada com a suficient
per I'dorgan de contractacio.

o Solvéncia professional o teécnica:
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Eis mitjans d'acreditacié dels minims assenyalats seran:

La classificacié requerida per a la realitzacio d'aquestes obres i/o instal-iacions,
segons el tipus de licitacio, sera la segiient:

Grup 1 ( Instal-lacions eléctrigues) subgrup 1 categoria 6.

Juntament amb la Classificacié esmentada, shawa de presentar la seglient
documentacio acreditativa:

O Relacid de les obres executades en el curs dels Giims cinc anys, avalada
per certificats de hona execucié per a les obres més importants; aquests
certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d'execucié de les obres | es
precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix Ia
professid i es van realilzar correctament; en el seu cas, els esmentals
cerlificals seran comwunicats directament a Forgan de conlractacié per
l'autoritat competent.

0 Declaracid indicant els técnics o les unitats técniques, estiguin o no
integrades en l'empresa, dels qué aquesta disposi per a la execucié de les
obres, especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada
dels documents acredilatius corresponents.

a Titols académics i professionals de Fempresari i dels directius de 'empresa i,
en parlicular, del responsable o responsables de les obres.

0 En els casos adequats, indicacié de les mesures de gestid mediambiental
Gue l'empresari podra aplicar en I'execucié del contracte.

0 Declaracié sobre la plantilla mitja anual de Fempresa i la importancia del seu
personal directiu durant els tres dltims anys, acompanyada de ia
documentacié justificativa corresponent.

0 Declaracié indicant la maquinaria, material i equip lécnic del que es
disposara per a l'execucié de les obres, a Ila qual s’adjuntara la
documentacié acreditaliva pertinent.

A més, el licitador, i d'acord amb Farticle 64.2 TRLCSP, haura de presentar
el compromis d'adscriure els mitjans personals | materials que indicara
mitjangant relacié¢ i que, en particular, haura de comprendre els segiients:

g

1.11) Criteris a tenir en compte en I'adjudicacioé

Els criteris a lenir en compte a I'hora de considerar quina és la proposicié
economicament més avanlatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderacié que es detalla per a cadascun d'ells:

- Criteris que depenen d’un judici de valor {49%)
Memoria lecnica d'organilzacié i execucio de l'obra (49 Punts)

Els 49 punts s'adjudicaran valorant els segilenls aspectes:
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- 20 punts, Metodologia de treball, planificaci6, organitzacio i
I'execucit de l'obra per a la implantacié del nou enllumenat
public,

- 15 punts. Recursos i organitzacié dels mitjans humans i
materials.

Millores en la qualitat del Servei (14 Punts).

14 punts. Es vaioraran les millores que proposi la empresa,
sense cost per 'Ajuntament, que siguin considerades
d’interés per part de la mesa de contractacio,

l.es millores proposades pels licitadors han d'aportar un augment
en les prestacions establertes al plec técnic, redundant en una
milora de la qualitat de ta nova instal-tacid.

Les millores per tal que puguin ser acceptades i valorades, caldra es
presentin com una partida amb el preu descompost i valorada.

Les partides acceptades per FAjuntament, es comprovara que el preu
proposat es correspon amb el de mercat [ en cas de disconformitat, es
fara valer el que determini I'Ajuntament.

Sumades toles les millores acceptades i, si és el cas amb els preus
conformats per I'Ajuntament, sera el valor total de les millores.

Les millores ofertades que no siguin acceptades per 'Ajuntament, el seu
valor economic determinal per I'empresa, es deduira de loferfa
econdmica presentada.

La valoracio de les millores es fara d'acord amb la férmula seglient:

Valoracio millores (14 punts).

A l'oferta de major valor economic se li atorgaran els 14 punts.
La resta d’ofertes es valoraran en base a la formula;

X=14x(a/b)
On,

Inn

100 = Valor econdmic de 'oferta valorada.
1

a
b = 100 — L’oferta de major valor econdmic.

- Criteris avaluables de forma automatica (51%)

Oferta economica {51 punts)
A l'oferta més econdmica se li atorgaran els 51 punts.
La resta d'ofertes es valoraran en base a la formula:
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X=561x%x(alh)
On,
a = 100 - Percentatge de baixa de I'oferta més econdmica.
b = 100 - Percentatge de baixa de la oferta valorada.

Els membres que integren l'organisme técnic especialitzal actuaran de conformitat
amb els principis d'imparcialitat, independéncia i objeclivitat, sense que, en cap cas, ni
per compte propi ni a través d'entitats o particulars, puguin intervenir en aquest procés
de contractacié com a licitadors.

En qualsevol cas, la Impossibilitat d'intervoncié abastara les persones jurfdiques en
qué aquells o els seus conjuges, convivents i/fo descendents sobre els que tinguin
representacio legal ostentin una participacié en el seu capital superior al 10% ifo en
siguin administradors.

En tot cas, Ajuntament dels Pallaresos es reserva la facuitat d’adjudicar ef contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econdmicament més avantatjoses d'acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d'alld que disposa
l'article 151.3 TRLCSP.

1.12) Criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions

L'ordre de prelaci6 en cas digualacié de proposicions econdmicament imés
avantatioses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicacié sera:

o Elseglient;

- Primer.- Les proposicions presentades per aquelles empreses publiques o
privades que, en el moment d'acreditar la seva solvéncia técnica, tinguin en la seva
plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100.

 Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant a la

. _proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb

- discapacitat en un percentatge superior al 2 per 100, tindra preferéncia en
{'adjudicacié del contracte el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla,

Segon.- Les proposicions presentades per les empreses d'insercié regulades a la
Liei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulacié del régim de les empreses
d'insercid, que compleixin els requisils establerts en aquesta normativa per tenir
aquesta consideracio. '

Tercer.- Les proposicions presentades pear entitats sense anim de lucre, amb
personalilat juridica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relacid directa
amb l'objecte del contracte, segons resulli dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial. En aquest supodsit
'organ de contractacid pot requerir a aquestes entitats la presentacié del detall
relatiu a la descomposicié del preu ofert en funcié dels seus costos.

1.13) Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes varlants, excepte aquelles que
responguin a les miliores en la qualitat del servei, d’acord amb els criteris que depenen

d’un judici de valor.

10
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1.14) Proposicions anormais ¢ desproporcionades

En ladjudicacio amb més d'un criteri de valoracio, per determinar que una proposicio
no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es tindra en consdieracié
allo establert a l'article 152 TRLCSP

1.17) Garantia provisional

No s’exigeix la conslitucié de garantia provisional, de conformitat amb allo que disposa
larticle 103 TRLCSP.

1.18) Garantia definitiva

La garantia definitiva a conslituir pel licitador que hagi presentat loferta
economicament més avantatjosa sera la corresponent al 5% de Pimport d'adjudicacio,
IVA exclos (6% del pressupost base de licitaci6, IVA exclds, quan el preu del contracte
es determini en funcié de preus unitaris).

1.19) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les
dades especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i
la normativa aplicable.

1.20) Condicions especials d'execucié

Les condicions especials d'execucié del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i
el seu incompliment conslituira infraccié greu en els termes d'alld que disposa l'article
60.2.e) TRLCSP, i sense perjudici d'alld que disposa la clausula 1.24 del present Plec:

El licitador, haura de ser coneixedor de la zona d'afectacié de les noves obres i
instal-lacions per la instal'lacid del nou enllumenat al nucli dels Pallaresos per
Faportacio, ubicaci6 I emmagatzematge, en el seu cas, dels diferents
subministraments de material, maquinaria i eines.

Anira a carrec de I'adjudicatari:

- El subministrament de consumibles i energies primaries per tal d'executar les
obres definides en el projecte.

- Alafinalifzaci6 de les obres objecte del contracte, sera a carrec de I'adjudicatari la
retirada de tot el material que ha quedat fora d'Us a causa de la posta en marxa del
nou enllumenat,
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- Soblicitar i tramitar tots els permisos que calguin a les diferents
administracions, aixi com la legalilzacié i liquidacio de taxes i altres despeses que
ocasionl la posta en funcionament de la nova instal-lacio.

- La neteja exhaustiva, com a minim un cop a la setmana, de I'entorn de tota 'obra.

- La delimitacié, senyalitzacié i proteccié de la zona d’afectacid de les obres,
restringint el pas a persones alienes a la mateixa.

- Tenir cobert tot el referent a I'asseguranga d’accidents i responsabilitat civil i altres
que afectin a I'execucid de les obres.

- Seran d'obligat compliment, per part de I'adjudicatari, les normes sobre Seguretat i
Salut faboral durant I'execucio de les obres,

- Haurd d’haver un encarregat d'obra, qualificat, qué no podra ser substituit fins a
I'acabament de Pobra, sense el previ acord amb la direccié técnica de I'obra.

L'incompliment de les obligacions essencials és causa de resolucié d’acord amb l'art.

223.1) TRLCSP, per bé que, d'acord amb la clausula 1.24) del present Plec, és causa
de resolucio I'incompliment de qualsevol obligacié contractual, sigui o no essencial.

1.21) Régim de pagament

La direccié facultativa de Fobra expedira mensualment les certificacions d’obra als
efectes de pagament, el qual es realitzara dins del termini de 30 dies naturals
legalment establert sola, en tot cas, la disponibilitat adient a la tresoreria municipal, i
en endavant, des de l'entrada de la coiresponent factura al Registre de Factures de la
IAJuntamenl dels Pallaresos, prévia conformitat de la Direccid Facultativa de I'Obra,
 PAlcaldia i el Regidor d’Hisenda, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacio

"{-’I"i-dels TC1 i TC2 del personal destinat a I'execucié del contracte, als efecles de

comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la
. Segurelat Social.

1.22) Termini de garantia del contracte

Fs fixa un termini de garantia d’'un any a comptar des de la dala de recepcié Vo
conformitat de la prestacio contractada.

1.23} Régim juridic de la contractacio

Et régim juridic del contracte es troba constituit pel present Plec de Clausules
Administratives Particulars, pel projecte, pel Plec de Clausules Administratives
Generals de I'Ajuntament dels Pallaresos, aprovat pel Ple de ['Ajuntament dels
Pallaresos en sessid de data 27 de desembre de 2014 i publicat en el BOPT ntim, 18
de data 23 de gener de 2014, pel Text Refds de la Llei de Conlractes del Sector Public
aprovat per Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la seva normativa de
desplegament, aix{ com per la resta de normativa legal aplicable.

1.24)_ Domicili a efectes de notificacions
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Tret de manifestacié en contrari per part del conlractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjangant compareixenga, el domicili del contractista per tal
d'efectuar tota mena de notificacions i tramits en relacio amb Fexpedient de la present
contractacio sera el que figuri en el contracte corresponent.

1.25) Presentacié de documentacié i constitucid de la garantia definitiva pel
licitador que hagi presentat 'oferta economicament més avantatiosa

El licitador que hagi presentat I'oferta econdmicament més avantatjosa, abans de
Fadjudicacié, haura de constituir la garantia definitiva, si escau, i presentar els
documents que li siguin requerits en els termes previstos en la documentacié
confractual i en la seva oferta I, en particular, els certificats acreditatius de frobar-se al
corrent del compliment de les seves obligacions tributaries i amb |a Segurelat Social, si
escau, dins del termini de 10 dies habils comptadors des de I'endema de la recepcic
del dit requeriment, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya ifo de I'Administracié General de I'Eslat o
hagi autorifzat I'Ajuntament dels Pallaresos per obtenir de forma directa la seva
acreditacio,

Durant el mateix termini, caldra que la documentacié que acrediti la representacio i les
facultats del dit licitador ~llevat que estigui inscrit al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya ifo de 'Administracié General de I'Estat- sigui validada per
I'Assessoria Juridica de la Secretaria de 'Ajuntament dels Pallaresos.

= 1.26) Formalitzacié del contracte -

. . . “\
. / El contracte es formalitzara de conformitat amb el que disposa larticle 156 del
/7 TRLCSP.

En lractar-se d'un contracte no susceplible de recurs especial, l'adjudicatari
s'obliga a formalitzar-lo mitjangant documenl administratiu dins el termini de 15
dies habils a complar des del seglient a la recepcié de la notificacid de
I'adjudicaclé.

En el suposit que l'adjudicatari sigul una unié temporal d'empreses aquesta haura
d'estar formalment constiluida abans de la formalitzacio del conlracte.

1.27) Assegurances

El contractista s'obliga a disposar d'una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil
per un import minim de 600.000.- suros.

2) DADES ESPECIFIQUES:
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2.1) Lloc de prestacié dels treballs

La zona d'actuacid d'aquestes noves obres i instal-lacions afecten les zones
destinades a nucli urba de la poblacié dels Pallaresos i, concretament les zones que
actualment estan servides pel quadre "B".

2.2) Programa de trehall

E| contractista haura de presentar un programa de treball, d'acord amb les previsions
ostablertes en el Plec General, en el qual s'indicaran la metodologia de treball,
planificacio, organitzaci6 i execucio de Fobra per a la implantaci6 del nou enliumenat
public

2.3) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a [larticle 52
TRLCSP, a la regidoria d’urbanisme | serveis de Fajuntament, sense perjudici a
lestablert al Plec de clatisules generals gue regeix la contractacio.

2.4) Fiscalitzaci6 | aprovaci6 de la despesa en el suposit de presentacié del
projecte per 'empresari

En el supdsit de contractacié conjunta de projecte i d'obra no es procedira a la
fiscalitzacid de la despesa corresponent a 'obra i a la seva aprovacié, ni a 'adquisicio
del compromis generat, siné a partir del moment en qué es conegui Fimport 1 les
condicions del contracte, d'acord amb la proposta seleccionada.

.. 2.5) Direccid | instruccions per a Pexecucid | compliment del contracte

El: Delegat d'obra designat pel contractista, en compliment dalld que preveu el Plec
General, haura de tenir la capacilat técnica necessaria, que es concreta en enginyeria
industrial

2.6) Despeses conseqiiongia d’assaids i analisi de materials | unitats d’obra

El director de les obres pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials |
unitals d'obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin, seran a
carrec del contractista fins el limit de 'u i mig per cent (1,5%) de limport del lipus de
licitacio. Les despeses que sobrepassin aquesla quantia s'atribuiran d'acord amb alld
gue preveu el Plec General,

2.7) Inici d'obres

Una vegada notificat al contractista I'acord d'aprovaci6 de I'Estudi de seguretat i salut en
el Treball, ! contractista i 'Ajuntament dels Pallaresos signaran una acta d'inici de les
obres en un termini maxim de 1 mes comptats a partir de l'endema d'aquesta notificacio.

2.8) Legalitzaclo de les instal-lacions
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Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s'estableix per
formalitzar Facta de recepcid, el contractista estara obligat a tramitar la legalilzacié de les
instal-lacions davant dels serveis territorials d'indstria de Ia Generalitat, fa qual cosa
implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacio de les instal-lacions
contingudes en el projecle i dirigir-ne I'execucls. Les despeses ocasionades per les
esmentades obligacions de redaccio, direccié i legalilzacié (taxes, visats...) son a carrec
del conlractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicacio. Tots els
permisos | llicéncies necessaris per a lexecucid de I'obra seran obtinguts per
Fadjudicatari i al seu carrec, exceple els rslatius a expropiacions, imposicio de servituds
respecte a organismes de 'Administracié i llicéncies municipals i fributs locals.

2.9) Gestio dels residus

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin legalment en matéria de gestio dels residus que generi
durant l'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor auloritzat,
assumint, si escau, els costos de gestio, d'acord amb el que disposa el Decret 89/2010,
de 29 de Juny, pel qual s'aprova el programa de gestio de residus de la construccio de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccio
demolicid, i el cdnon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

e

2.10) Sévalitzaci() de les obres

Elco lraclistq installara al seu carrec un cartell informatiu de'les obres, d’acord amb les
nornes que es donaran préviament des del departament de contractacié de l'ajuntament

Els Paliaresos a 19 de setembre de 2014

L’Alcalde

Jaume D

Aprovat per de
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